

**DELIBERA N. 87 DEL 07/10/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

L'anno 2020 addì 07 del mese di ottobre alle ore 12:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	<b>Assente</b>
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	<b>Assente</b>
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**PREDISPOSTA DA: Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO:**

- la determinazione n. 724 del 04/12/2019 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS SITA IN LOCALITÀ CREPIN IN COMUNE VALTOURNENCHE - CUP: G29H11000490004 - CIG: 812564458D";
- Il provvedimento dirigenziale dell'ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO STRUTTURA STAZIONE UNICA APPALTANTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 699 del 28 02 2020 avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, ALL'OPERATORE ECONOMICO SE.PLAN S.R.L. (P.I. 00144530078) CON SEDE IN QUART, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS SITA IN LOCALITÀ CREPIN IN COMUNE DI VALTOURNENCHE (CIG 812564458D – CUP G29H11000490004), PER CONTO DELLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI VALTOURNENCHE", con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta **SE.PLAN S.r.l.** con sede in località Teppe 19/A 11020 Quart (AO) CF e P.IVA 00144530078 che ha offerto di eseguire i lavori di cui trattasi con un ribasso percentuale pari a 16,778;



- La determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 108 in data 08/04/2020 per l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto repertorio n. 615 del 13.05.2020 con cui venivano affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta SE.PLAN S.r.l. con sede in località Teppe 19/A 11020 Quart (AO) CF e P.IVA 00144530078; per un importo contrattuale di € **271.574,42** di cui Euro 242.688,16 per opere a corpo e misura, € 2.189,07 per noli e materiali, Euro 13.195,12 per oneri sicurezza, € 13.338,92 per opere in economia-manodopera, ed € 163,15 per oneri di discarica oltre a IVA;
- La determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 252 del 5/8/2020 con la quale si impegnavano **Euro 8.864,23** per maggiori costi della sicurezza ed i maggiori oneri aziendali conseguenti alle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19 previsti nel D.G.R. 432 del 29 maggio 2020;
- VISTA La Perizia Suppletiva e di variante n. 1, protocollo n. 10707 del 01/10/2020;

VISTI la perizia di variante e suppletiva n. 1 e l'atto di sottomissione redatti e consegnati dal Direttore dei Lavori Dott. Arch. Maresca Marco di Saint Vincent composti dai seguenti elaborati e depositati presso l'Ufficio Tecnico:

- > Relazione Tecnica;
- > Verbale concordamento nuovi prezzi;
- > Computo metrico estimativo;
- > Quadro economico di raffronto;
- > Atto di sottomissione;
- > TAV. 1 – Elaborato grafico con indicazione degli interventi di variante;

PRESO ATTO che la D.L. nella relazione evidenzia la necessità di eseguire alcuni lavori aggiuntivi al fine di rendere più funzionali le opere in progetto ad esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 106 comma 1 – lettera c punti 1 e 2 - del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DATO ATTO che si rende necessario integrare le lavorazioni originarie così come specificato nell'anzidetta relazione di perizia e che le stesse rientrano nei disposti normativi;

DATO ATTO che i nuovi importi derivanti dall'analisi del quadro economico di sintesi sono i seguenti:

- **QUADRO ECONOMICO (di sintesi) DEI LAVORI ;**

importo contratto iniziale al netto del ribasso del 16,778%	€. 271.574,42
importo lavori come da perizia UNO al netto del ribasso del 16,778%	€. 287.426,34
maggior importo netto dei lavori (comprensivo dei costi aziendali COVID 19)	€. 15.851,92
<b>Maggior Importo totale PERIZIA N.1 iva compresa (10%)</b>	<b>€. 17.437,11</b>
di cui già impegnato con determina n. 252 del 05.08.2020	€. 8.864,23
<b>Restano da impegnare Euro - iva compresa</b>	<b>€. 8.572,88</b>

DATO ATTO che i costi derivanti dall'approvazione della perizia in oggetto rientrano all'interno del quadro dell'investimento e nella ripartizione originaria degli impegni di spesa e dei relativi accertamenti;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

### DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva n.1, relativa ai “LAVORI DI COMPLETAMENTO MAISON POMPIERS - **Prat 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1**” costituita dagli elaborati elencati in premessa – CUP **G29H11000490004** - dell'importo complessivo di **€. 17.437,11 IVA COMPRESA**, ai sensi dell'art106 comma 1 – lettera c punti 1 e 2 - del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dando atto che detto aumento contrattuale rientra nei limiti di spesa consentiti;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico d'investimento così come riportato in premessa e qui sotto richiamato:

**- QUADRO ECONOMICO (di sintesi) DEI LAVORI ;**

importo contratto iniziale al netto del ribasso del 16,778%	€. 271.574,42
importo lavori come da perizia UNO al netto del ribasso del 16,778%	€. 287.426,34
maggior importo netto dei lavori (comprensivo dei costi aziendali COVID 19)	€. 15.851,92
<b>Maggior Importo totale PERIZIA N.1 iva compresa (10%)</b>	<b>€. 17.437,11</b>
di cui già impegnato con determina n. 252 del 05.08.2020	€. 8.864,23
<b>Restano da impegnare Euro - iva compresa</b>	<b>€. 8.572,88</b>

DI DARE ATTO che il maggior importo di variante di € 8.572,88 IVA INCLUSA trova copertura finanziaria SULL'IMPEGNO 484/2020

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici per tutti i provvedimenti di loro competenza.

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Sindaco**

**MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE**

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa MACHET CRISTINA**