

Area Tecnico-manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 02 755/2019

Responsabile Istruttoria
PESSION ROSSELLA

Determina n. 518 del 01/08/2019

Oggetto: INCARICO DI CONSULENZA TECNICA (ESAME PROGETTI E VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO) RELATIVA AL CANTIERE DELLA SCUOLA MEDIA DI VALTOURNENCHE, CON PROPOSTE DI SOLUZIONI PER IL PROSIEGUO DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO:

- che il Comune di Valtournenche, previo esperimento di procedura aperta, ha affidato all'operatore economico Società Bertini Aosta S.r.l., con sede legale in Issogne (AO), località Mure, i "lavori di adeguamento strutturale antisismico e la messa a norma antincendio della scuola media in frazione Cretaz del Comune di Valtournenche" (C.U.P. G29D14001060004 – C.I.G. 7032849A95 – NUMERO GARA 6709014) dietro il pagamento di un corrispettivo – al netto del ribasso offerto del 9,107% - pari a euro 545.013,89, oltre l'I.V.A.;

- che la progettazione esecutiva posta a base di gara è stata validata dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale in data 14/2/2017 ed approvata con deliberazione di Giunta comunale del 14/2/2017, n. 24;

- che il termine di ultimazione dei lavori era fissato in 120 giorni, naturali consecutivi, decorrenti dalla loro consegna all'appaltatore;

- che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 31/8/2017, repertorio n. 575 ed i lavori sono stati consegnati alla Società Bertini Aosta S.r.l. in data 11/9/2017;

- che, contestualmente alla consegna dei lavori, la Società Bertini Aosta S.r.l. ha iscritto riserva – successivamente esplicitata e trascritta nel registro di contabilità – lamentando presunte "problematiche strutturali (di tipo statico e sismico)" e chiedendo la "sospensione immediata i lavori";

- che la medesima Società Bertini Aosta S.r.l. ha corroborato la fondatezza delle proprie ragioni producendo con lettera datata 7/12/2017 una relazione tecnica a firma dell'ing. Francesco Fumarola;

- che il progettista dei lavori ing. Giuseppe Zinghini, interpellato in merito, con lettera datata 28/11/2017 ha di contro prodotto una relazione in cui "evidenzia la corretta progettazione degli elementi strutturali e la loro verifica ai sensi delle normative vigenti";

- che i lavori, anche a causa delle suddette problematiche, versano in evidente stato di ritardo se solo si consideri che lo stato di avanzamento dei lavori "n. 2 a tutto il 27/2/2018" quantifica l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti in euro 110.026,55; i lavori, inoltre, sono attualmente sospesi in forza dell'ordine di servizio del direttore dei lavori, ing. Corrado Trasino, del 2/5/2018, n. 2;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'ufficio tecnico comunale del 28/12/2017, n. 369 è stata autorizzata la redazione di una perizia di variante relativa ai lavori avente ad oggetto: "Adeguamento dell'impianto elettrico del 2° piano; Isolamento delle facciate esterne mediante cappotto al fine di incrementare l'efficienza energetica del fabbricato con cappotto 16 cm.; Demolizione completa del pavimento e del sottofondo al piano sottotetto; Incremento dei fermaneve sul tetto";

- che in ragione delle contrastanti opinioni dell'appaltatore e del progettista, al fine di accertare la fondatezza o meno "problematiche strutturali (di tipo statico e sismico)" era stato nominato il **prof. LUCA GIORDANO** di Torino con determina del **n. 206 del 08/10/2018**;

- che lo stesso prof. LUCA GIORDANO nella sua relazione del 18.1.2019 raccomanda una rivisitazione completa del progetto dell'intervento;

- che nella suddetta relazione non sono state fatte ipotesi progettuali alternative al progetto Zinghini con i relativi costi;

VISTA quindi la necessità di dotarsi di una ulteriore consulenza per valutare le diverse soluzioni progettuali con i relativi costi, l'Amministrazione Comunale intende procedere con l'affidamento del relativo incarico professionale;

POICHE', in seguito a procedura di gara attraverso ME.VA., l'Ing. **AUGUSTO FOSSON**, con studio a 11027 SAINT-VINCENT in via Aichino 11, con cod.fisc: FSSGST44R12H676V e P.IVA 00080340078, ha presentato un preventivo di € 10.000,00 + 4% di contributo integrativo cassa ingegneri + 22% di IVA, per un totale di € **12.688,00**, per la prestazione di CONSULENZA TECNICA (ESAME PROGETTI E VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO) RELATIVA AL CANTIERE DELLA SCUOLA MEDIA DI VALTOURNENCHE, CON PROPOSTE DI SOLUZIONI PER IL PROSIEGUO DEI LAVORI di cui sopra;

RITENUTO tale importo congruo per la prestazione da effettuare;

CONSIDERATO che il professionista Ing. AUGUSTO FOSSON, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto in materia di ingegneria strutturale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, all'Ing. **AUGUSTO FOSSON**, con studio a 11027 SAINT-VINCENT in via Aichino 11, con cod.fisc: FSSGST44R12H676V e P.IVA 00080340078, l'incarico di CONSULENZA TECNICA (ESAME PROGETTI E VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO) RELATIVA AL CANTIERE DELLA SCUOLA MEDIA DI VALTOURNENCHE, CON PROPOSTE DI SOLUZIONI PER IL PROSIEGUO DEI LAVORI;
2. DI IMPEGNARE a favore dell'Ing. AUGUSTO FOSSON stesso, la somma di € 10.000,00 + 4% di contributo integrativo cassa ingegneri + 22% di IVA, per un totale di € **12.688,00**;
3. DI IMPUTARE LA SPESA sul bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al Cap./Art. 5629/01 Miss. 10, Prog. 05, P.D.C.F. U. 2.02.03.05.001;
4. DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice **CIG: Z6D2958382**;
5. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è UFA7JG
6. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area tecnica, l'arch. Francesco FAVRE;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(FAVRE FRANCESCO)
con firma digitale**