VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
VALTOURNENCHE

VALLEE D'AOSTE
COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

STATO DI AVANZAMENTO N. 1

PER LAVORI A TUTTO IL	**23 settembre 2022**
oggetto:	**OPERE RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI ALLA NUOVA TUBAZIONE COMUNALE MEDIANTE RIBALTAMENTO UTENZE DA VECCHIO A NUOVO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE LOSANCHE PRAT 519**
Committente	**Amministrazione Comunale**
Impresa	**G&G srl**

CIG **Y2A36B52BF** Determina agg. **det 238 - 14/06/2022**
Contratto **PlaceVDA PI020221-22**
Importo **€ 27 250,00** ribasso **0,000%**
Perc sicurezza INAIL pa

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OPERE RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI ALLA NUOVA TUBAZIONE COMUNALE MEDIANTE RIBALTAMENTO UTENZE DA VECCHIO A NUOVO ACQUEDOTTO IN FRAZIONE LOSANCHE PRAT 519

IMPRESA:	**G&G srl**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° 1 **del**

per lavori svolti dal **al**

SAL 1

LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA'

Oggetto:

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
	MANODOPERA				
M00.A00.001	**OPERAIO IV LIVELLO**	ora	€ 38,15		€ -
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,48		€ -
M00.A00.002	**OPERAIO III LIVELLO**	ora	€ 36,15		€ -
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,35		€ -
	TOTALE MANODOPERA NON SOGG A RIBASSO				**€ -**
	SICUREZZA				
	operaio IV livello	ora	€ 40,63	28,00	€ 1 137,64
	per predisposizione segnaletica, passerelle pedonali				
	TOTALE SICUREZZA NON SOGG A RIBASSO				**€ 1 137,64**
	Intervento Urgente	*(si/no)*		**no**	**€ -**
	TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO				**€ 1 137,64**
	NOLI				
		ora			€ -
					€ -
					€ -
	MATERIALI				
					€ -
					€ -
					€ -
	OPERE A CORPO				
	IN CONTO PROVVISORIO		€ 25 250,00	0,75	€ 18 937,50
					€ -
					€ -
					€ -

SOMMANO			**€ 20 075,14**
di cui soggetto a ribasso			**€ 18 937,50**
ribasso	0,000%	€	-
totale intervento		**€**	**20 075,14**

FIRMA D.L.

F.to in digitale

FIRMA IMPRESA

F.to in digitale

VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
VALTOURNENCHE

VALLEE D'AOSTE
COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

OPERE RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI ALLA NUOVA TUBAZIONE COMUNALE MEDIANTE RIBALTAMENTO UTENZE DA VECCHIO A NUOVO ACQUEDOTTO IN	
IMPRESA:	G&G srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

CIG Y2A36B52BF CUP

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
TOTALE	€	-
anticipazione	€	-

VISTO: il Contratto **PlaceVDA PI020221-22**

affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Precedenti SAL		€	-
Lavori e somministrazioni		€	20 075,14
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro		**€**	**20 075,14**
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE			
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro		**€**	**-**
Ritenuta per infortuni 0,5%	0,50%		100,38
Recupero anticipazione			
Ammontare dei certificati precedenti euro		€	-
SOMMANO LE DETRAZIONI euro		**€**	**100,38**
CREDITO Impresa		**€**	**19 974,76**
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro		**€**	**19 970,00**
IVA	22,00%	€	4 393,40
T O T A L E G E N E R A L E		**€**	**24 363,40**

C E R T I F I C A

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa

la rata di Euro **€ 19 970,00** oltre IVA,

Diconsi: diciannovemilanovecentosettanta/00

Data, 26 settembre 2022

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai co

Polizza continuativa presso l'INAIL di

Aosta

Il Direttore dei Lavori
Geom. Venturini Maurizio

Il Responsabile del Procedimento
Dott. René Rey