RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

POSA DI VALVOLE E DI POZZETTI DI MANOVRA PER ACQUEDOTTO IN LOC. CHAPELETTE

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il **21 dicembre 2021**

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	**Comune di Valtournenche**			
IMPRESA:	**BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L.**			
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	**MEVA T.D.2623/20**	del	**21 settembre 2020**
IMPORTO CONTRATTO:	**€**			**22 310,20**

PROGETTO		
PROGETTISTA		Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€	-
OPERE A MISURA		
OPERE IN ECONOMIA	€	2 670,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	-
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO		**#RIF!**
ONERI PER LA SICUREZZA	€	0,04
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	**€**	**4 950,00**

AGGIUDICAZIONE LAVORI		
Ribasso di aggiudicazione	**1,00%**	UNO/00

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati in data **1 ottobre 2020** come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. **90**
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno **30/12/2020**
che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione

PERIZIA		
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	**€**	**-**

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E' stata accertata il giorno **6 maggio 2021** come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. **aosta**

AVVISI AD OPPONENDUM

Sono stati richiesti in data **NON NECESSARIO**

VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
VALTOURNENCHE

VALLEE D'AOSTA
COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

STATO FINALE DEI LAVORI		
Redatto in data		**21 dicembre 2021**
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	**€**	**21 687,92**
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	**€**	**21 500,00**
resta il credito liquido dell'Impresa in **€ 187,92**		**settecentosesantotto/97**
accettato dall'Impresa		**BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L.**

CESSIONE DI CREDITO
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE		
Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	**€**	**22 310,20**
Sono state spese:	€	21 687,92
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	21 687,92
Restano disponibili esclusa IVA	**€**	**622,28**
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI	
Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal	**Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI	
Scadenza DURC	**13 marzo 2022**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO	

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopraluogo effettuato il giorno **6 maggio 2021**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
- Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA		
che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	21 687,92
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	21 500,00
resta il credito residuo di	**€**	**187,92**
IVA 22%	€	41,34
PER COMPLESSIVI	**€**	**229,26**

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
BESENVAL COSTRUZIONI S.R.L. di **SARRE**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cuazione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
Besenval Corrado

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile del procedimento
Dott. Rey René