COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

**Ufficio Lavori Pubblici**

*********

# DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 746/2022

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

**Determina n. 175 del 07/07/2022**

**Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2021 - CIG ZE731441B5 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "*Impegno di spesa*";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;



Copia informatica per consultazione

- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO che:

- con trattativa diretta espletata attraverso la piattaforma telematica Mepa n. 1660715 sono stati affidati affidati alla ditta Peaquin S.r.l. di Saint-Vincent i lavori di "MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2021", per l'importo di € 35.000,00;

- a tale intervento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto CIG ZE731441B5, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e, in base alla revisione tecnico-contabile, si può confermare l'importo dello stato finale;
- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare che l'importo dello stato finale è pari a € 34.888,00 oltre IVA 22%, da cui deriva l'importo totale di € € 42 563,36;
- con precedenti certificati di pagamento è stato liquidato l'importo complessivo di 30.000,00 e, pertanto, risulta a credito dell'impresa appaltatrice l'importo di € 4.888,00 oltre IVA 22% e, quindi, l'importo complessivo di € 5.936,36;

VISTA la fattura n. **76/22 del 22/06/2022,** emessa dall'impresa appaltatrice, da cui risulta l'importo complessivo di € **5.963,36**;

CONSIDERATO che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

PRECISATO che questa Amministrazione è in possesso di un DURC in corso di validità relativo all'impresa appaltatrice, tenuta all'iscrizione alle casse Inps e Inail;

VISTE le disposizioni dettate:
- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale ed alla contabilizzazione dei lavori di MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI 2021;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, eseguiti dall'Impresa Peaquin S.r.l. di Saint-Vincent per l'importo di € 34.888,00 oltre IVA e, quindi, per un totale di € 42.563,36, come da sottoscrizione del direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dell'impresa appaltatrice;



Copia informatica per consultazione

DI LIQUIDARE alla Ditta Peaquin S.r.l. di Saint-Vincent PI 01033120070 l'importo residuo di € 4.888,00 oltre IVA 22% e, pertanto, l'importo complessivo di € 5.963,36, come da fattura **76/22 del 22/06/2022**, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **ZE731441B5**;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza ed in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile**
**(REY RENE')**
**con firma digitale**



Copia informatica per consultazione

# *Distinta di Liquidazione*

**Distinta n.** **168 / 2022** **del** **01/07/2022** **Utente:** M.VENTURINI

**U.O.** 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

**Capitolo** 5416 / 1

**Impegno:** 98 / 2022 **Cgu/Liv.5:** 2059999999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

| Fornitore | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo | Liquidabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI | FATTPA 76_22 | 22/06/2022 | 658 | 30/06/2022 | 5.963,36 | 0,00 | 5.963,36 | 5.963,36 | 5.963,36 |

| Cig | ZE731441B5 | Cup | G27H21000780004 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Totale Fornitore** | 5.963,36 |
| **Totale Cgu/Liv.5:** | 5.963,36 |
| **Totale Impegno** | 5.963,36 |
| **Totale Capitolo** | 5.963,36 |
| **Totale Distinta** | 5.963,36 |

## Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo Iva | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|
| FATTPA 76_22 | 22/06/2022 | 5.963,36 | 1.075,36 | 4.888,00 |
| | | | **Tot. Distinta Netto Iva** | 4.888,00 |

Copia informatica per consultazione

VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
**VALTOURNENCHE**

VALLEE D'AOSTA
COMMUNE DE
**VALTOURNENCHE**

# RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

## MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021 - Prat 457

COMMITTENTE

**Comune di Valtournenche**

Valtournenche il **22 giugno 2022**

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio



Copia informatica per consultazione

# RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COMMITTENTE** | **Comune di Valtournenche** | | | |
| **IMPRESA:** | **Peaquin s.r.l.** | | | |
| **Contratto o Atto di Cottimo fiduciario** | repertorio | **TD Mepa - 1660715** | del | **13 aprile 2021** |
| **IMPORTO CONTRATTO:** | **€** | | | **35 000,00** |

| **PROGETTO** | | |
|---|---|---|
| **PROGETTISTA** | | Geom. Venturini Maurizio |
| OPERE A CORPO | € | - |
| OPERE A MISURA | € | 33 000,00 |
| OPERE IN ECONOMIA | € | 6 800,00 |
| IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI | € | - |
| **TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO** | **€** | **32 000,00** |
| ONERI PER LA SICUREZZA | € | 1 000,00 |
| **TOTALE SOMMA IMPEGNATA** | **€** | **39 800,00** |

| **AGGIUDICAZIONE LAVORI** | | |
|---|---|---|
| Determina del responsabile del procedimento - Per aggiudicazione | | det 181/2021 |
| Ribasso di aggiudicazione | **15,00%** | quindici/00 |

**CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati in data **3 maggio 2021** come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. **365**
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno **03/05/2022**
che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione

**PERIZIA**

maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza **€** **-**

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

E' stata accertata il giorno **11 maggio 2022** come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.

**ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. **9044845209**

**AVVISI AD OPPONENDUM**

Sono stati richiesti in data **non necessari**



Copia informatica per consultazione

VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
**VALTOURNENCHE**

VALLEE D'AOSTA
COMMUNE DE
**VALTOURNENCHE**

| STATO FINALE DEI LAVORI | | |
|---|---|---|
| Redatto in data | | **30 aprile 2022** |
| dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di | **€** | **34 888,00** |
| da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate | **€** | **30 000,00** |
| resta il credito liquido dell'Impresa in **€ 4 888,00** | | **quattomiladuecentonovantatre** |
| accettato dall'Impresa | | **Peaquin s.r.l.** |

| CESSIONE DI CREDITO |
|---|
| Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti. |

| RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE | | |
|---|---|---|
| Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di | **€** | **35 000,00** |
| Sono state spese: | € | 34 888,00 |
| col cottimo oggetto della presente contabilità | | |
| Sommano le spese | € | 34 888,00 |
| **Restano disponibili esclusa IVA** | **€** | **112,00** |
| della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia | | |

| PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI | |
|---|---|
| Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal | **Geom. VENTURINI Maurizio** |

| ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI |
|---|
| Richiesta DURC in data **6 ottobre 2022** |
| dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO |

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

**CONSIDERATO**

a seguito di sopraluogo effettuato il giorno **11 maggio 2022**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
- Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

| CERTIFICA | | |
|---|---|---|
| che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in | € | 34 888,00 |
| Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di | € | 30 000,00 |
| resta il credito residuo di | **€** | **4 888,00** |
| IVA 22% | € | 1 075,36 |
| **PER COMPLESSIVI** | **€** | **5 963,36** |

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
**Peaquin s.r.l.** di **Saint Vincent**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cuazione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
**Ing. Cortese Fabio**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
**Geom. VENTURINI Maurizio**

Visto del responsabile del procedimento
**Dott. Rey René**



Copia informatica per consultazione

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INPS_31615737 | Data richiesta | 08/06/2022 | Scadenza validità | 06/10/2022 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | PEAQUIN S.R.L. |
| Codice fiscale | 01033120070 |
| Sede legale | LOCALITA' CHAMP-LONG 50 SAINT-VINCENT AO 11027 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Copia informatica per consultazione