VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
VALTOURNENCHE

VALLEE D'AOSTA
COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MANUTENZIONE DI MANUFATTI E BARRIERE STRADALI ANNO 2021- PRAT 495

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il **25 novembre 2022**

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	**Comune di Valtournenche**			
IMPRESA:	**NORD SCAVI DI MICHAEL CORDISCO**			
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	**scrittura privata**	del	**12 aprile 2022**
IMPORTO CONTRATTO:	**€**			**121 621,60**

PROGETTO		
PROGETTISTA		Geom. Venturini Maurizio
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€	132 000,00
Economie non soggette a ribasso	€	12 500,00
Oneri Discarica	€	3 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€	-
TOTALE LAVORI	**€**	**149 500,00**
IMPREVISTI	€	-
TOTALE SOMMA IMPEGNATA - ESCLUSO IVA	**€**	**149 500,00**
IVA	€	32 890,00
Arrotondamenti	€	-
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	**€**	**182 390,00**

AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo	indizione di gara con determina 571 del 3/12/2021
Ribasso di aggiudicazione **21,12%**	ventunovirgoladodici percento

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati in data **22 aprile 2022** come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. **365**
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno **22/04/2023**
che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione

PERIZIA

maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza **€** **-**

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E' stata accertata il giorno **4 novembre 2022** come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. **022716598 CC 40**

AVVISI AD OPPONENDUM

Sono stati richiesti in data **4 novembre 2022**

STATO FINALE DEI LAVORI		
Redatto in data		**4 novembre 2022**
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	**€**	**121 572,21**
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	**€**	**120 700,00**
resta il credito liquido dell'Impresa in **€ 872,21**		**ottocentosettantadue/21**
accettato dall'Impresa		**NORD SCAVI DI MICHAEL CORDISCO**

CESSIONE DI CREDITO
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE		
Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	**€**	**121 621,60**
Sono state spese:	€	121 572,21
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	121 572,21
Restano disponibili esclusa IVA	**€**	**49,39**
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI
Validità DURC al **7 marzo 2023**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

CERTIFICAZIONE CONGRUITA' MANO DOPERA
Ricevuto in data **07/11/22** con esito **positivo**

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopraluogo effettuato il giorno **4 novembre 2022**

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
- Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA		
che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	121 572,21
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	120 700,00
resta il credito residuo di	**€**	**872,21**
IVA 22%	€	191,89
PER COMPLESSIVI	**€**	**1 064,10**

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
NORD SCAVI DI MICHAEL CORDISCO di **Saint Vincent**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cauzione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
MICHAEL CORDISCO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Venturini Maurizio