RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE ED ACQUEDOTTI - ANNO 2020 - Prat 427

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il **3 ottobre 2022**

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	**Comune di Valtournenche**			
IMPRESA:	**BARAVEX LINO AUGUSTO & C.S.A.S**			
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	**633**	del	**7 aprile 2021**
IMPORTO CONTRATTO:	**€**			**60 913,90**

PROGETTO		
PROGETTISTA	Geom. Venturini Maurizio	
totale opere soggetto a ribasso	€	70 000,00
Economie non soggette a ribasso	€	6 000,00
Oneri Discarica	€	2 000,00
Altri oneri non soggetti a ribasso	€	-
TOTALE BASE DI GARA	**€**	**80 600,00**
IMPREVISTI	€	-
TOTALE SOMMA LAVORI A BASE DI GARA	**€**	**80 600,00**
IVA	€	17 732,00
Arrotondamenti	€	-
SPESA TOTALE DI INVESTIMENTO LAVORI	**€**	**98 332,00**

AGGIUDICAZIONE LAVORI		
Determinazione indizione di gara		DETERMINA INDIZIONE 233 DEL 28/7/2020
Determinazione aggiudicazione		512 del 24/12/2020
Ribasso di aggiudicazione	**28,12%**	ventotto/123

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati in data **14 aprile 2021** come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. **365**
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno **14/04/2022**
che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione
#RIF! **#RIF!**

PERIZIA

maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza **€** **-**

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E' stata accertata il giorno **15 aprile 2022** come risulta dal verbale in pari data
sono terminati i lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. **90760068 c.c. 86**

AVVISI AD OPPONENDUM	
Sono stati richiesti in data	**27 settembre 2022**

STATO FINALE DEI LAVORI		
Redatto in data		**0 gennaio 1900**
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	**€**	**57 474,79**
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	**€**	**56 774,17**
resta il credito liquido dell'Impresa in **€ 700,62**		**settecento/62**
accettato dall'Impresa		**BARAVEX LINO AUGUSTO & C.S.A.S**

CESSIONE DI CREDITO
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE		
Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	**€**	**60 913,90**
Sono state spese:	€	57 474,79
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	57 474,79
Restano disponibili esclusa IVA	**€**	**3 439,11**
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal **Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI
Scadenza DURC **26 ottobre 2022**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

CERTIFICAZIONE CONGRUITA' MANO DOPERA
Non necessario in quanto i lavori sono iniziati prima del 30/11/2021

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO
a seguito di sopraluogo effettuato il giorno **15 aprile 2022**
che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
che si trovano in buono stato di conservazione;
che sono stati regolarmente contabilizzati;
che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CONSIDERATO INOLTRE:

che si possono rimborsare i seguenti oneri di discarica:

DDT	MATERIALE	TON	tot ton
DDT DEL 15.11.2021	cemento	15,00	**15,00**
DDT DEL 29.03.2022	Asfalto	10,66	**10,66**
DDT DEL 18.05.2022	terra e rocce da scavo	26,66	
DDT DEL 19.05.2022		34,16	
DDT DEL 19.05.2022 bis		30,00	
DDT DEL 20.05.2022		35,26	
DDT DEL 20.05.2022 bis		36,04	
DDT DEL 24.05.2022		34,48	
DDT DEL 24.05.2022 bis		36,00	**232,60**

IMPORTI DA RIMBORSARE

	materiale	ton	prezzo / ton	costo	totale
DDT 29/03/2022	ASFALTO	10,66	€ 24,00	€ 255,84	
DDT 15/11/2021	CEMENTO	15	€ 16,80	€ 252,00	
DDT 25/05/2021	INERTI	10	€ 13,76	€ 137,60	
DDT 29/03/2022	ASFALTO	10,66	€ 24,00	€ 255,84	
DDT DAL 18 AL 24/05/2022	TERRA E ROCCE DA	232,6	€ 85,99	€ 20 001,27	**€ 20 902,55**

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	57 474,79
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	56 774,17
resta il credito residuo di	**€**	**700,62**
IVA 22%	€	154,14
PER COMPLESSIVI	**€**	**854,76**

CERTIFICA INOLTRE

Che la Ditta ha sostenuto gli oneri di discarica sopradescritti, pertanto si debbono rimborsare gli oneri di discarica per complessivi	€	20 902,55
IVA 22%	€	4 598,56
PER COMPLESSIVI	**€**	**25 501,12**

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
BARAVEX LINO AUGUSTO & C.S.A.S di **Nus**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cuazione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
BARAVEX LINO AUGUSTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

Visto del responsabile UTC
Dott. REY René