COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Ufficio Lavori Pubblici

****

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 746/2020

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 162 del 27/07/2020

Oggetto: PICCOLI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE CIG: ZAC20BFD26 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

Copia informatica per consultazione

PREMESSO che con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 326/2017 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di **PICCOLI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE CIG: ZAC20BFD26** alla ditta **HERESAZ AURELIO S.N.C**. con sede in Verrès (AO) via Duca d'Aosta 62 per un importo di € 25.000,00 oltre ad € 5.500,00 per IVA al 22% ;

RICHIAMATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale;

- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare l'importo dello stato finale è pari a Euro 23.601,27 al lordo del ribasso d'asta al 17,69 % + iva 22% per un totale di euro 28.793,55;

- con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 23.400,00 pertanto risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 201,27 + IVA 22% per complessivi Euro 245,55 iva compresa;

- la fattura n. **26 del 16/07/2020** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 245,55**;

RILEVATO che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;
  VISTO che le somme sono state assunte all'impegno 581/2017 che presenta un residuo di euro 1.952,00;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale e contabilizzazione dei **PICCOLI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE**;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa **HERESAZ AURELIO S.N.C. con sede in Verrès (AO) via Duca d'Aosta 62** per un importo complessivo di Euro 23.601,27 al lordo del ribasso d'asta al 17,69 % + iva 22% per un totale di euro 28.793,55 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dall'Impresa stessa;

DI LIQUIDARE alla Ditta **HERESAZ AURELIO S.N.C. con sede in Verrès (AO) via Duca d'Aosta 62** la somma residua di Euro 201,27 + IVA 22% per complessivi **Euro 245,55** iva compresa, come da fattura **26 del 16/07/2020,** a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati e di imputare l'importo complessivo all'**impegno 581/2017** E DI SVINCOLARNE LA CIFRA RESIDUA PARI A **EURO 1.706,45**;

Copia informatica per consultazione

DI SPECIFICARE che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **CIG: ZAC20BFD26**

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **165 / 2020** **del** **21/07/2020** **Utente:** M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 3202 / 1

Impegno: 581 / 2017 **Cgu/Liv.5:** 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
392 - HERESAZ AURELIO SNC	FATTPA 26_20	16/07/2020	532	21/07/2020	245,55	0,00	245,55	245,55	245,55

Cig	ZAC20BFD26

Totale Fornitore	245,55
Totale Cgu/Liv.5:	245,55
Totale Impegno	245,55
Totale Capitolo	245,55
Totale Distinta	245,55

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 26_20	16/07/2020	245,55	44,28	201,27
			Tot. Distinta Netto Iva	201,27

Copia informatica per consultazione

VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
VALTOURNENCHE

VALLEE D'AOSTA
COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP **0%** **CIG** **ZAC20BFD26**

PICCOLI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il **16 luglio 2020**

il direttore dei lavori
Geom. Venturini Maurizio

Copia informatica per consultazione

COMMITTENTE	**Comune di Valtournenche**
IMPRESA:	**HERESAZ AURELIO snc**

visti

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;
- il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA		Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€	-
OPERE A MISURA	€	20.000,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	**€**	**20.000,00**
OPERE IN ECONOMIA	€	3.000,00
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	-
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	-
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.000,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	**€**	**25.000,00**

AGGIUDICAZIONE LAVORI

indetta con **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 326/2017**
i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **HERESAZ AURELIO snc**
con sede in **Via duca d'Aosta, 62** **VERRRES**
Con il seguente ribasso di aggiudicazione **17,69%** **diciassette virgola sessantanove**
che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso
INPS con posizione n. 0401875234
e CASSA EDILE con posizione n. 217260

CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

rep **DUT 326** del **23 novembre 2017** importo **€** **25.000,00**
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del **17,6900%** applicato sull'importo a base di gara
€ **20.000,00** comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso
risulta pari a **€** **25.000,00** più IVA **22%** **€** **30.500,00**
che le opere sono state finanziate con **finanziamento con**

Impegni	Impegno	**581/2017**	**€** **30.500,00**
	TOTALE SOMME IMPEGNATE		**€** **30.500,00**

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a Geom. Venturini Maurizio
I lavori sono stati consegnati in data **23/11/17** come da verbale in pari data;
la durata prevista dal contratto è di gg **220** con scadenza al **01/07/18**
come risulta dalla documentazione in atto **non** sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

PERIZIA

NON ci sono state perizie

SUBAPPALTI

NON sono stati autorizzati SUBAPPALTI

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. Venturini Maurizio

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- i lavori risultano pienamente collaudabili;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

Copia informatica per consultazione

- o l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- o tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- o nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- o che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **01-lug-18**

STATO FINALE

- o lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **14-lug-20**

e ammonta complessivamente a: **€ 28.793,55**

- o l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- o la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- o non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

importo lordo stato finale compreso sicurezza	€	25.833,34
di cui importo della sicurezza	€	3.257,40
importo al netto della sicurezza e del ribasso	€	12.617,68
totale netto lavori	**€**	**23.601,27**

a dedurre gli acconti corrisposti Stato avanzamento

1 08-mag-18 € 23.400,00

Liquidati pertanto — Liquidati pertanto € 23.400,00

a credito impresa restano euro	**€**	**201,27**
più IVA 22% per tot	**€**	**245,55**

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	**€**	**30.500,00**
Sono state riconosciute spese (complessive di IVA):	€	28.793,55
Restano disponibili esclusa IVA	**€**	**1.706,45**

della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

- o non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

- o che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di VALTOURNENCHE, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Richiesta DURC in data **00/01/00** CIP **0** visualizzato in istruttoria in data **15/02/13** La ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

CERTIFICA

Che i lavori di **PICCOLI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE**

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **HERESAZ AURELIO snc**

e ne liquida l'importo di netti **€ 245,55** comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,

che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Valtournenche, lì **16/07/2020**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Venturini Maurizio
f.to in digitale

L'IMPRESA
HERESAZ HERIBERT
f.to in digitale

Copia informatica per consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21631050	Data richiesta	25/06/2020	Scadenza validità	23/10/2020

Denominazione/ragione sociale	HERESAZ AURELIO SNC
Codice fiscale	01000580074
Sede legale	VIA DUCA D'AOSTA N 62 VERRES AO 11029

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Copia informatica per consultazione