VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
VALTOURNENCHE

VALLEE D'AOSTA
COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NELLE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2018 – prat 327

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il **15 luglio 2020**

il direttore dei lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMMITTENTE	**Comune di Valtournenche**			
IMPRESA:	**CRIAL srl**			
Contratto o Atto di Cottimo fiduciario	repertorio	**Rdo 2005403**	del	**prot 9782 del 21/8/18**
IMPORTO CONTRATTO:	**€**			**34.070,13**

PROGETTO		
PROGETTISTA		Geom. Venturini Maurizio
OPERE A CORPO	€	-
OPERE A MISURA	€	39.900,00
OPERE IN ECONOMIA	€	-
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	-
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	**€**	**39.900,00**
ONERI PER LA SICUREZZA	€	3.000,00
TOTALE A BASE DI GARA	**€**	**42.900,00**

AGGIUDICAZIONE LAVORI		
Determina del responsabile del procedimento - Per approvazione capitolato, bando e indizione cottimo		determina 168/2018
Ribasso di aggiudicazione	**22,13%**	ventidue/13

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati in data **21 agosto 2018** come risulta dal relativo verbale
in pari data, la durata dei lavori prevista nel capitolato era di gg. **365**
pertanto il termine dei lavori era previsto per il giorno **21/08/2019**
che durante la durata dei lavori non ci sono stati giorni di sospensione

PERIZIA		
maggiore importo al lordo del ribasso e della sicurezza	**€**	**5.829,87**

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori
Geom. VENTURINI Maurizio

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL, P.a. **3520598**

AVVISI AD OPPONENDUM

Sono stati richiesti in data **10 giugno 2020**

STATO FINALE DEI LAVORI		
Redatto in data		**30 novembre 2019**
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di	**€**	**38.881,62**
da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° 1 rate	**€**	**36.500,00**
resta il credito liquido dell'Impresa in **€ 2.381,62**		**duemilatrecentoottantuno/62**
accettato dall'Impresa	**CRIAL srl**	

CESSIONE DI CREDITO
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE		
Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	**€**	**39.900,00**
Sono state spese:	€	38.881,62
col cottimo oggetto della presente contabilità		
Sommano le spese	€	38.881,62
Restano disponibili esclusa IVA	**€**	**1.018,38**
della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia		

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI	
Non sono state realizzate perizie. I lavori sono stati diretti dal	**Geom. VENTURINI Maurizio**

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI
DURC CON VALIDITA' **10 novembre 2020**
dall'Ente appaltante richiesta di regolarità contributiva ai seguenti enti: INPS, INAIL, CASSA EDILE, ISPETTORATO DEL LAVORO

Il sottoscritto, **Geom. VENTURINI Maurizio** direttore dei lavori in oggetto,

CONSIDERATO

a seguito di sopraluogo

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che si trovano in buono stato di conservazione;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale,
- Che non si ritiene necessaria la pubblicazione degli avvisi a opponendum in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori

CERTIFICA		
che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in	€	38.881,62
Da cui detratti gli acconti corrisposti all'Impresa per l'importo complessivo di	€	36.500,00
resta il credito residuo di	**€**	**2.381,62**
IVA 22%	€	523,96
PER COMPLESSIVI	**€**	**2.905,57**

che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa
CRIAL srl di **Verres**
a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato e si può svincolare la cuazione prestata in sede di contratto.

L'IMPRESA
DA FAZIO Palmerino

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. VENTURINI Maurizio

VENTURINI
MAURIZIO
COMUNE DI
VALTOURNENCHE
TECNICO
COMUNALE
15.07.2020
06:50:08 UTC