
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

VALTOURNENCHE

COMUNE DI :

RIPRISTINO SENTIERO DI CHENEIL SUL VERSANTE IN
DESTRA OROGRAFICA

PROGETTO ESECUTIVO:

ALLEGATO :

SCALA :

AGGIORN :

DATA :

Studio Agrario Forestale
Loc. La Croix Noire 76
Saint-Christophe - AO

tel 0165/547542

dr. CERISE Italo
C.F. CRSTLI53L14A326P

P. IVA: 00352720072

CRONOPROGRAMMA

DITTA :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RIFERIMENTO : 18
Marzo 2021

Agosto 2022

DESA
Casella di testo
Novembre 2022



Lavori di: RECUPERO SENTIERO CHENEIL IN DESTRA OROGRAFICA

Ubicazione : Valtournenche loc. La balma-Cheneil

Committente: Amministrazione comunale

Date inizio fine lavori: Presunta consegna dei lavori 03/04/2023 giorni concessi 100 data di ultimazione lavori 11/07/2023

Legenda: giorni festivi giorni di lavorazione

n. giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

settimane

Importi giorni giorni 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Allestimento cantiere 5 000,00 € 2,89 gg.

Scavi riporti e rimodellamenti 34 000,00 € 19,68 gg.

Opere di sostegno 7 000,00 € 7,29 gg.

Opere di scolo acque superficiali 8 500,00 € 4,92 gg.

Opere di finitura in legname 6 500,00 € 3,76 gg.

Fornitura e posa di geojuta 3 800,00 € 2,20 gg.

Sistemazione a verde 48 000,00 € 27,78 gg.

Opere varie in economia 6 000,00 € 3,47 gg.

Smantellamento cantiere 5 000,00 € 2,89 gg.

123 800,00 € 74,88
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