

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2016/2017, 2017/2018 LOTTO C "GIOMEIN" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020.
-----------------	---

NOME DITTA:	SERRA ALESSANDRO		
PARTITA IVA	01111890073	CODICE FISCALE:	SRRLSN85R29A326W
TELEFONO	0	CELLULARE	348/8200652
E-MAIL	ale85serra@alice.it	FAX	0
PEC	serraalessandro85@pec.it		
SEDE LEGALE:	VALTOURNENCHE	LOC / VIA / FRAZ.	CIELO ALTO
CAP	11028	PROVINCIA	(AOSTA)

CONTRATTO					
REPERTORIO N°	584	DEL	28-feb-18	REGISTRATO A	TELEMATICAMENTE
IL	01-mar-18	N°	#####	VOL.	0
PER L'IMPORTO, DEPURATO DEL RIBASSO D'ASTA DEL				8,500%	€ 184.128,19

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA					
	N°	256	DEL	11/11/2016	
CODICE CIG: <u>6702366763</u>					

<i>SESTO STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO - STATO FINALE</i>	
ESEGUITI AL	30 giugno 2018
STAGIONE	2017/2018

CONSEGNE E SOSPENSIONI			
INIZIO LAVORI	12-nov-16	DURATA GIORNI	595
TERMINE LAVORI	30-giu-18		

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2016/2017, 2017/2018 LOTTO C "GIOMEIN" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020.
IMPRESA:	SERRA ALESSANDRO
STAGIONE:	2017/2018

1 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
VOCE	DESCRIZIONE	COSTI
1	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 1.301,56
2	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
3	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
4	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ -
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 1 SAL	€ 1.301,56
2 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
5	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 7.516,80
6	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
7	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
8	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ -
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 2 SAL	€ 7.516,80
3 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
9	GRANIGLIA, CLORURO.	€ -
10	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
11	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
12	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ -
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 3 SAL	€ -
4 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
13	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 8.710,44
14	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
15	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
16	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ -
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 4 SAL	€ 8.710,44
5 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
17	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 12.314,76
18	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
19	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ 2.976,55
20	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ 60.500,00
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 5 SAL	€ 75.791,31
6 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
21	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 750,90
22	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
23	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
24	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ 7.100,00
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 5 SAL	€ 7.850,90

STAGIONE 2016/2017			
RIEPILOGO APPALTO		RIEPILOGO ECONOMIE	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 52.145,60	ECONOMIE	€ 8.818,36

INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-			
MANODOPERA	€	-			
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.666,66	RIBASSO	8,50%	€ 749,56
TOTALE	€	53.812,26			
RIBASSO	€	4.432,38			
TOTALE APPALTO	€	49.379,88	TOTALE ECONOMIE		€ 8.068,79

STAGIONE 2017/2018					
RIEPILOGO APPALTO			RIEPILOGO ECONOMIE		
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	61.666,67	ECONOMIE		€ 92.352,65
INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-			
MANODOPERA	€	-			
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.666,66	RIBASSO	8,50%	€ 7.849,97
TOTALE	€	63.333,33			
RIBASSO	€	5.241,67			
TOTALE	€	58.091,66			
ISTAT	€	345,66			
TOTALE APPALTO	€	58.437,32	TOTALE ECONOMIE		€ 84.502,67

TOTALI	
TOTALE APPALTO	€ 107.817,21
TOTALE ECONOMIE	€ 92.571,47

IN DATA

27/10/2015

E' STATO EMESSO IL SESTO SAL O STATO FINALE DEL SERVIZIO

L'IMPRESA
SERRA ALESSANDRO

II TECNICO
GEOM. PERRON LUCA

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA MACHET Cristina

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2016/2017, 2017/2018 LOTTO C "GIOMEIN" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020.
IMPRESA:	SERRA ALESSANDRO
STAGIONE:	2017/2018

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

NUMERO	6
<u>STATO FINALE</u>	

QUOTA ECONOMIE	€	7.611,47
QUOTA APPALTO	€	6.299,29
QUOTA INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-
RATA COMPLESSIVA DELLA STAGIONE	2017/2018 €	13.910,75

TOTALE INCREMENTI SUPERFICI PER STAGIONI

STAGIONE	2016/2017		IMPORTO RIBASSATO	€	-
STAGIONE	2017/2018		IMPORTO RIBASSATO	€	-
TOTALE INCREMENTI SUPERFICI					
	SUPERFICIE	0,00	Mq	IMPORTO LORDO	€ -
	RIBASSO	8,500%	ISTAT	0,70%	IMP. RIBASSATO + ISTAT € -
IMPORTO CON RITENUTA 0,5%					€ -

AMMONTARE DEL SERVIZIO

APPALTO			ECONOMIE				
APPALTO	2016/2017	€	49.379,88	ECONOMIE	2016/2017	€	8.818,36
APPALTO	2017/2018	€	58.437,32	ECONOMIE	2017/2018	€	92.352,65
				TOT ECONOMIE		€	101.171,00
				RIBASSO	8,50%	€	8.599,54
				TOTALE		€	92.571,47
TOTALE APPALTO			€	TOTALE ECONOMIE		€	92.571,47

RITENUTE

	APPALTO	ECONOMIE
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1		€ 1.184,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2		€ 6.844,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3		€ -
PENALI STAGIONE 2016/2017		€ -
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4		€ 7.930,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 5		€ 69.002,00
IMPORTO TOTALE STAGIONE	2016/2017 €	49.132,86
FATTURAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE (30%)	€	17.461,74
FATTURAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO (20%)	€	11.641,16
FATTURAZIONE MARZO-APRILE (20%)	€	11.641,16
FATTURAZIONE MAGGIO (20%)	€	11.641,16
TOTALE DETRAZIONI	€	101.518,08 € 84.960,00
QUOTA A SALDO	€	5.760,20 € 7.148,61
RITENUTE 0,5%	€	539,09 € 462,86
ARROTONDAMENTI	€	0,16

AMMONTARE NETTO

€ 6.299,29 € 7.611,47

ASSICURAZIONE INFORTUNI: L'IMPRESA HA ASSICURATO GLI OPERAI PRESSO INAIL CON POLIZZA
ASSICURATIVA N° 3471638

CERTIFICA

CHE AI TERMINI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, SI PUÒ PAGARE ALL'IMPRESA

SERRA ALESSANDRO

PARTITA IVA	01111890073	CODICE FISCALE:	SRRLSN85R29A326W
SEDE LEGALE:	VALTOURNENCHE	LOC / VIA / FRAZ.	CIELO ALTO
CAP	11028	PROVINCIA	(AOSTA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6 (STATO FINALE)

AMMONTARE NETTO
PENALI - ADDEBITI 2017/2018
LA SOMMA DI
IVA 22%
PER UN TOTALE DI
PER COMPLESSIVI
PENALI / ADDEBITI 2017/2018
TOTALE
IVA 22%
TOTALE

APPALTO	ECONOMIE	INC. SUPERFICIE
€ 6.299,29	€ 7.611,47	€ -
	€ -	
€ 6.299,29	€ 7.611,47	€ -
€ 1.385,84	€ 1.674,52	€ -
€ 7.685,13	€ 9.285,99	€ -
€		13.910,75
€		-
€		13.910,75
€		3.060,37
€		16.971,12

VALTOURNENCHE, LI 27 ottobre 2015

L'IMPRESA
SERRA ALESSANDRO

II TECNICO
GEOM. PERRON LUCA

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA MACHET Cristina

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2016/2017, 2017/2018 LOTTO C "GIOMEIN" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020.
IMPRESA:	SERRA ALESSANDRO
STAGIONE:	2017/2018

1 - LISTA LAVORI IN ECONOMIA

VOCE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
GRANIGLIA - CLORURO.					
1	CLORURO STESO	€/MC		€ 144,25	€ -
2	GRANIGLIA STESA	€/MC		€ 56,00	€ -
3	CLORURO (50%) / GRANIGLIA (50%) - STESA	€/MC	7,50	€ 100,12	€ 750,90
4	FORNITURA CLORURO	€/MC		€ 113,74	€ -
5	FORNITURA GRANIGLIA	€/MC		€ 32,37	€ -
6	CLORURO (50%) / GRANIGLIA (50%) - FORNITURA	€/MC		€ 73,05	€ -
TOTALI			7,50	€	750,90
OPERAIO PRIMO LIVELLO					
1	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
2	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
3	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
TOTALE IMPORTO					€ -

NOLI - COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI

1	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (50-80)	€/H		€ 43,60	€ -
2	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (81-120)	€/H		€ 50,80	€ -
3	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (121-150)	€/H		€ 55,10	€ -
4	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (> 150)	€/H		€ 61,60	€ -
5	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (35/75Q)	€/H		€ 60,30	€ -
6	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (76/110Q)	€/H		€ 61,80	€ -
7	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (111/160Q)	€/H		€ 68,30	€ -
8	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (161/200Q)	€/H		€ 72,60	€ -
9	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (201/300Q)	€/H		€ 77,30	€ -
10	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (> 300Q)	€/H		€ 81,40	€ -
11	PALA GOMMATA (FINO 19 KW)	€/H		€ 47,00	€ -
12	PALA GOMMATA (20-34 KW)	€/H		€ 53,80	€ -
13	PALA GOMMATA (35-49 KW)	€/H		€ 60,20	€ -
14	PALA GOMMATA (50-75 KW)	€/H		€ 65,90	€ -
15	PALA GOMMATA (76-101 KW)	€/H		€ 74,35	€ -
16	PALA GOMMATA (102-116 KW)	€/H		€ 81,15	€ -
17	PALA GOMMATA (117-150 KW)	€/H		€ 95,10	€ -
18	PALA GOMMATA (OLTRE 151KW)	€/H		€ 107,15	€ -
19	MEZZO CON TURBINA - MOTORE PRINCIPALE	€/H		€ 166,10	€ -
20	MEZZO CON TURBINA (FINO A 150 KW)	€/H		€ 178,80	€ -
21	MEZZO CON TURBINA (OLTRE A 150 KW)	€/H		€ 191,45	€ -
22	FRESANEVE MANUALE (4-6 KW)	€/H		€ 35,00	€ -
23	FRESANEVE MANUALE (OLTRE 6 KW)	€/H		€ 39,00	€ -
24	FRESANEVE (SINO A 150 KW)	€/H		€ 255,00	€ -

25	FRESANEVE (OLTRE A 150 KW)	€/H		€	268,00	€	-
26	ESCAVATORE (45-60 KW)	€/H		€	66,57	€	-
27	ESCAVATORE (61-83 KW)	€/H		€	80,98	€	-
28	ESCAVATORE (84-120 KW)	€/H		€	93,16	€	-
29	ESCAVATORE (OLTRE 120KW)	€/H		€	108,30	€	-
30	MINI ESCAVATORE (SINO A 23 KW)	€/H		€	47,25	€	-
31	MINI ESCAVATORE (24-39 KW)	€/H		€	52,23	€	-
TOTALI					0,00	€	-

PRECIPITAZIONE OLTRE SOGLIA							
1	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	CM	71,00	€	100,00	€	7.100,00

Valtournenche il

27 ottobre 2015

L'impresa
SERRA ALESSANDRO

Il Direttore del servizio
GEOM. PERRON LUCA

Il Responsabile del Procedimento
DOTT.SSA MACHET Cristina