

VALLE D'AOSTA


COMUNE DI
VALTOURNENCHE



UFFICIO TECNICO

VALLEE D'AOSTE

COMMUNE DE
VALTOURNENCHE



PROT. 3704/6/4

**LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO STRADALE IN LOC. SINGLIN
CUP G27H19000130005.**

Importo lavori a base di gara :€ 32.000,00

Tipologia d'intervento: si tratta di lavori di rifacimento di muro stradale parzialmente crollato. In particolare il progetto ha lo scopo di demolire la porzione di muro danneggiata e ricostruire il muro in pietrame e malta con adeguata fondazione in conglomerato cementizio armato. A finire si realizzerà un cordolo in testa alla muratura, i guard-rail H2 e la pavimentazione in asfalto.

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

(Art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Premesse:

La sottoscritta dottoressa CRISTINA MACHET in qualità di Responsabile del Procedimento;

Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito denominato "Codice"), in contraddittorio con ING. CAMILLO DUJANY dello Studio Associato DGM;

Il giorno 8 del mese di **APRILE** dell'anno **2019** presso la sede comunale, alla presenza dell'ING. CAMILLO DUJANY dello Studio Associato DGM, incaricato dello sviluppo della progettazione in unica fase, il Responsabile Unico del Procedimento procede all'esecuzione dell'attività di verifica del progetto unico-esecutivo ed alla contestuale validazione del progetto da porre a base di gara;

PREMESSA

RICHIAMATA la Determina n. 146 del 12/03/2019 del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, con la quale si affidava allo Studio Associato DGM con CIG 77963653ED, la stesura della progettazione e la direzione dei lavori di messa in sicurezza di un muro stradale in loc. Singlin;

Richiamato il progetto in unica fase consegnato in data **4/4/2019 al prot. n. 3576/6/3** composto dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

- TAV A01 Relazione Generale, documentazione fotografica e Quadro Economico -
- TAV A02 Bilancio del materiale di scavo -
- TAV A03 Elenco Prezzi -
- TAV A04 Computo metrico estimativo -
- TAV A05 Programma di esecuzione dei Lavori -
- TAV A06 Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa -
- TAV A07 Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica -
- TAV A08 Piano di sicurezza e coordinamento -

VALLE D'AOSTA

VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI
VALTOURNENCHECOMMUNE DE
VALTOURNENCHE

UFFICIO TECNICO

TAV A09 Fascicolo delle opere -
TAV A10 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti -

TAVOLE GENERALI

TAV G1 Inquadramento generale varie

STATO ATTUALE

TAV R1 Planimetria di rilievo 1:100

PROGETTO

TAV P1 Planimetria di progetto 1:100

TAV P2 Planimetria delle finiture e sezione tipologica 1:100

TAV P3 Profilo muro in progetto 1:100

Ai sensi dell'Art. 26, comma 4 del Regolamento si attesta che la documentazione presentata risulta completa e rispondente a quanto richiesto dal Regolamento.

Ed in particolare si accerta:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Si riscontra inoltre la completezza del quadro economico di seguito riportato:

CATEGORIE	A - Lavorazioni omogenee a corpo	Importo	%
CAT. OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti...		
	A.1.1. lavorazioni a corpo soggette a ribasso d'asta	€ 25.591,17	79,97%
	A.1.2. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 891,54	2,79%
	B - Lavorazioni omogenee a misura		
CAT. OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti...		
	B.1.1. economie non soggette a ribasso d'asta	€ 2.892,29	9,04%
	B.1.2. oneri di scarica non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.625,00	8,20%
	Importo totale (A + B)	€ 32.000,00	100%

VALLE D'AOSTA

COMUNE DI
VALTOURNENCHE



UFFICIO TECNICO

VALLEE D'AOSTE

COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

Si dichiara quindi il progetto in un'unica fase appaltabile in quanto sono presenti tutti i documenti di elenco prezzi ed i riferimenti al computo metrico e computo metrico estimativo e la rispondenza alle Tavole progettuali.

Si dichiara inoltre che è stato redatto idoneo PSC che riporta tutti i dati essenziali per la sicurezza in cantiere, il cronoprogramma delle lavorazioni oltre al computo specifico degli oneri di sicurezza.

Vengono fissati in **120 giorni naturali consecutivi**, comprensivi dei giorni d'inattività di cui all'art. 27 del presente capitolato, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna. Si confermano, a seguito della predetta analisi del progetto, i controlli in ordine all'affidabilità, completezza e adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità del progetto citato in epigrafe.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dottoressa CRISTINA MACHET

IL PROGETTISTA CAMILLO DUJANY
per lo STUDIO ASSOCIATO DGM

Il presente verbale costituisce verifica del progetto in unica fase ed essendo redatto dal Responsabile unico del procedimento costituisce, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento regolare **VALIDAZIONE DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA** essendo soddisfatte le seguenti disposizioni preliminari:

- a) gli immobili e le aree sono accessibili e rese disponibili all'esecuzione dei lavori;
- b) assenza di impedimenti sopravvenuti tra la fase di redazione ed approvazione del progetto;
- c) realizzabilità del progetto.

Valtournenche, li **8 APRILE 2019**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dottoressa CRISTINA MACHET
