

STATO DI AVANZAMENTO N.

7

PER LAVORI A TUTTO IL

15 giugno 2018

oggetto:

**MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI
COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017**

Committente

Amministrazione Comunale

Impresa

VIGNATI E MANINI S.n.c.

Contratto	80 UTC	del	18/06/15
Importo €	45.000,00	ribasso	29,345%
Perc sicurezza	3,5328%	INAIL pa	13806917 to

oggetto

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA:

VIGNATI E MANINI S.n.c.

CONTRATTO	80 UTC	Importo Contratto	€ 45.000,00	DEL	18-giu-15
ribasso d'asta	29,345%	sicurezza	3,5328%	INAIL pa	13806917 to
		SAL	7	AL	15/06/18

n	data	descriz	Lordo	manodopera	urgenza no ribas
1	20/01/2017	VALTOURNENCHE DISOTTURAZIONE BAGNO	€ 382,65	€ 218,25	€ -
2	18/01/2018	VALTOURNENCHE INTERCETTAZIONE RUBINETTO ESTERNO INSERIMENTO VALVOLA	€ 862,00	€ 582,00	€ -
3	09/02/2018	Comune di Valtournenche sostituzione rubinetti bagni comune	€ 2.350,00	€ -	€ -
4	16/02/2018	Valtournenche Cervinia sostituzione di riduttore di pressione e sostituzione di valvola chiusura	€ 855,80	€ 291,00	€ -
5	08/05/2018	VALTOURNENCHE BREI LAVORI di manutenzione e controllo sostituzione vaschetta scuole B	€ 724,04	€ 224,04	€ -
6	05/06/2018	VALTOURNENCHE BREI Riparazione rubinetto che perdeva, inserimento rubinetto area picnic	€ 361,38	€ 261,38	€ -
7	06/06/2018	Valtournenche Piscina Sostituzione pompa vasca idromassaggio	€ 898,72	€ 298,72	€ -
8	07/06/2018	Cervinia / Valtournenche sostituzione lavabo controllo cassette e scarico cucine e bagni contro	€ 539,25	€ 509,25	€ -
9	11/06/2018	Cervinia / Valtournenche sostituzione vascette di cacciata e assi wc scuole	€ 1.234,68	€ 74,68	€ -
10	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
11	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
12	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
13	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
14	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
15	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
16	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
17	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
18	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
19	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
20	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
21	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -
22	00/01/1900	0	€ -	€ -	€ -

RIEPILOGO

Importo lordo		€ 8.208,52
Importo Manodopera		€ 2.459,32
sicurezza	3,5328%	€ 289,99
soggetto a ribasso		€ 5.459,21
ribasso	29,3%	€ 1.602,01
urgenze		€ -
Totale SAL da pagare		€ 6.606,51

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA:

VIGNATI E MANINI S.n.c.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.

7

CIG

6025938957

CUP

G24B14000290004

CERTIFICATI PRECEDENTI

VISTO: il Contratto in data

80 UTC

18-giu-15

n.	data	importo
1	15/06/15	€ 8.900,00
2	10/12/16	€ 5.700,00
3	19/04/16	€ 7.000,00
4	12/09/16	€ 7.500,00
5	15/06/17	€ 5.400,00
6	27/11/17	€ 3.100,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Precedenti SAL	€	37.871,46
Lavori e somministrazioni	€	6.606,51
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€	44.477,97

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro € -

Ritenuta per infortuni 0,5% 0,50% 222,39

Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro € 37.600,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro € **37.822,39**

CREDITO Impresa € **6.655,58**

CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro € **6.600,00**

IVA 22,00% € 1.452,00

TOTALE GENERALE € **8.052,00**

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa

la rata di Euro

€ **6.600,00** oltre IVA,

Diconsi:

seimilaseicento/00

Data,

30 giugno 2018

TOTALE € 37.600,00

anticipazione € -

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai coi

Polizza continuativa presso l'INAIL n.

13806917 to

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Venturini Maurizio

Il Responsabile del Procedimento

Geom. CHIAVAZZA Fabio

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° **1** del **20/01/17**
per lavori svolti dal **20/01/17** al **20/01/17**

SAL **7**

LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' **VALTOURNENCHE**

Oggetto: **DISOTTURAZIONE BAGNO**

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	3,00	€ 104,70
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	3,00	€ 7,32
<i>nome</i> Manini Matteo					
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10	3,00	€ 99,30
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31	3,00	€ 6,93
<i>nome</i>					
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80		€ -
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80		€ -
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93		€ -
<i>nome</i>					
NOLI					
					€ -
					€ -
					€ -
MATERIALI					
N00.C10	Nolo combinata jet per spurgo fogne				€ -
					€ -
N00.C10.010	piccola				€ -
	(Euro cinquantaquattrovirgolaottanta	€/ora	54,8	3,00	€ 164,40
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
OPERE FINITE					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -

SOMMANO	€ 382,65
MANODOPERA	€ 218,25
SOGGETTO A RIBASSO	€ 164,40
RIBASSO	29,345% € 48,24

Intervento Urgente	<i>(si/no)</i>	no	€ -
TOTALE DA PAGARE			€ 334,41

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° **2** del **18/01/18**
per lavori svolti dal **18/01/18** al **18/01/18**
SAL **7**

LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' **VALTOURNENCHE**

Oggetto: **INTERCETTAZIONE RUBINETTO ESTERNO INSERIMENTO VALVOLA E LA VORI DI CONTROLLO VARI**

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	8,00 €	279,20
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	8,00 €	19,52
	<i>nome</i> Pavel Ionut				
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10	8,00 €	264,80
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31	8,00 €	18,48
	<i>nome</i>				
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80	€	-
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15	€	-
	<i>nome</i>				
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80	€	-
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93	€	-
	<i>nome</i>				
NOLI					
				€	-
				€	-
				€	-
MATERIALI					
	valvole e raccordi	cad	€ 160,00	1,00 €	160,00
	materiale edile	cad	€ 120,00	1,00 €	120,00
		cad		1,00 €	-
				€	-
OPERE FINITE					
				€	-
				€	-
				€	-
				€	-
				€	-
				€	-
				€	-
				€	-

SOMMANO	€	862,00
MANODOPERA	€	582,00
SOGGETTO A RIBASSO	€	280,00
RIBASSO	29,345% €	82,17

Intervento Urgente	(si/no) no	€	-
TOTALE DA PAGARE		€	779,83

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° **4** del **16/02/18**
per lavori svolti dal **16/02/18** al **16/02/18**
SAL **7**

LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' **Valtournenche Cervinia**

Oggetto: **sostituzione di riduttore di pressione e sostituzione di valvola chiusura acqua comune, sostituzione vaschetta scuole Breil**

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	4,00 €	139,60
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	4,00 €	9,76
	nome manini matteo				
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10	4,00 €	132,40
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31	4,00 €	9,24
	nome pavel ionut				
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80	€	-
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15	€	-
	nome				
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80	€	-
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93	€	-
	nome				
NOLI					
				€	-
				€	-
				€	-
MATERIALI					
	valvola sfera e raccorderia vari		€ 68,00	1,00 €	68,00
				1,00	
	materiali vari quali colla cem etc		€ -	€	-
				€	-
				€	-
OPERE FINITE					
S55.R01.004	Fornitura e posa in opera di riduttore stabilizzato cad		€ 196,80	1,00 €	196,80
NP 14	Vaschetta di cacciata WC fornitura e posa	cad	€ 250,00	1,00 €	250,00
NP 17	Ripristino murario per piccole demolizioni per	cad	€ 50,00	1,00 €	50,00
				€	-
				€	-
				€	-

SOMMANO	€	855,80
MANODOPERA	€	291,00
SOGGETTO A RIBASSO	€	564,80
RIBASSO	29,345% €	165,74

Intervento Urgente	(si/no)	no	€	-
TOTALE DA PAGARE			€	690,06

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° **5** del **08/05/18**
per lavori svolti dal **08/05/18** al **08/05/18**
Manini Matteo / Pavel Ionut/Popa adrian SAL **7**
LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' **VALTOURNENCHE BREIL**

Oggetto: **LAVORI di manutenzione e controllo sostituzione vaschetta scuole Brail e comune**

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	6,00	€ 209,40
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	6,00	€ 14,64
<i>nome Pavel Ionut</i>					
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10		€ -
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80		€ -
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80		€ -
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93		€ -
<i>nome</i>					
NOLI					
					€ -
					€ -
					€ -
MATERIALI					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
OPERE FINITE					
NP 14	Vaschetta di cacciata WC fornitura e posa	cad	€ 250,00	2,00	€ 500,00
					€ -

SOMMANO	€	724,04
MANODOPERA	€	224,04
SOGGETTO A RIBASSO	€	500,00
RIBASSO	29,345% €	146,73

Intervento Urgente		<i>(si/no)</i>	no	€	-
TOTALE DA PAGARE				€	577,32

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° **6** del **05/06/18**
per lavori svolti dal **05/06/18** al **05/06/18**
Manini Matteo / Pavel Ionut SAL **7**
LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' **VALTOURNENCHE BREIL**

Oggetto: Riparazione rubinetto che perdeva, inserimento rubinetto area picnic controllo fontana al lago e fontana Valtourneneche

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	7,00	€ 244,30
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	7,00	€ 17,08
<i>nome</i>					
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10		€ -
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80		€ -
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80		€ -
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93		€ -
<i>nome</i>					
NOLI					
					€ -
					€ -
					€ -
MATERIALI					
materiale vario di consumo			€ 100,00	1,00	€ 100,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
OPERE FINITE					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -

SOMMANO	€	361,38
MANODOPERA	€	261,38
SOGGETTO A RIBASSO	€	100,00
RIBASSO	29,345% €	29,35

Intervento Urgente	(si/no)	no	€	-
TOTALE DA PAGARE			€	332,04

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° **7** del **06/06/18**
per lavori svolti dal **06/06/18** al **06/06/18**
Manini Matteo / Pavel Ionut SAL **7**
LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' Valtournenche Piscina

Oggetto: Sostituzione pompa vasca idromassaggio

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	8,00	€ 279,20
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	8,00	€ 19,52
<i>nome</i>					
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10		€ -
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80		€ -
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80		€ -
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93		€ -
<i>nome</i>					
NOLI					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
MATERIALI					
	Pompa idromassaggio		€ 500,00	1,00	€ 500,00
	materiali per modifica		€ 100	1,00	€ 100,00
					€ -
					€ -
					€ -
OPERE FINITE					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -

SOMMANO	€	898,72
MANODOPERA	€	298,72
SOGGETTO A RIBASSO	€	600,00
RIBASSO	29,345% €	176,07

Intervento Urgente	(si/no)	no	€	-
TOTALE DA PAGARE			€	722,65

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n°	8	del	07/06/18
per lavori svolti dal	07/06/18	al	07/06/18
Manini Matteo / Pavel Ionut/Popa Adrian		SAL	7
LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA'	Cervinia / Valtournenche		

Oggetto: sostituzione lavabo controllo cassette e scarico cucine e bagni controllo scuo
Valtournenche

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	7,00	€ 244,30
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	7,00	€ 17,08
<i>nome</i>					
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10	7,00	€ 231,70
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31	7,00	€ 16,17
<i>nome</i>					
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80		€ -
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15		€ -
<i>nome</i>					
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80		€ -
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93		€ -
<i>nome</i>					
NOLI					
					€ -
					€ -
MATERIALI					
	materiale vario silicone guarnizioni etc		€ 30,00	1,00	€ 30,00
					€ -
					€ -
					€ -
OPERE FINITE					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -

SOMMANO	€	539,25
MANODOPERA	€	509,25
SOGGETTO A RIBASSO	€	30,00
RIBASSO	29,345% €	8,80

Intervento Urgente	(si/no)	no	€	-
TOTALE DA PAGARE			€	530,45

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2015-2016-2017

IMPRESA: **VIGNATI E MANINI S.n.c.**

RAPPORTINO DEGLI INTERVENTI n° **9** del **11/06/18**
per lavori svolti dal **11/06/18** al **11/06/18**
Pavel Ionut/Popa adrian SAL **7**
LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' Cervinia / Valtournenche

Oggetto: sostituzione vaschette di cacciata e assi wc scuole

voce	Descrizione	unità	prezzo	q.tà	totale
MANODOPERA					
M00.A00.001	OPERAIO IV LIVELLO	ora	€ 34,90	2,00	€ 69,80
M00.A40.001	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,44	2,00	€ 4,88
nome	Pavel Ionut				
M00.A00.002	OPERAIO III LIVELLO	ora	€ 33,10		€ -
M00.A40.002	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,31		€ -
nome	Popa Adrian				
M00.A00.003	OPERAIO II LIVELLO	ora	€ 30,80		€ -
M00.A40.003	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 2,15		€ -
nome					
M00.A00.004	OPERAIO I LIVELLO	ora	€ 27,80		€ -
M00.A40.004	maggioraz. Oltre 1200 m.slm	ora	€ 1,93		€ -
nome					
NOLI					
					€ -
					€ -
					€ -
	sedile Wc	cad	€ 40,00	4,00	€ 160,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
OPERE FINITE					
NP 14	Vaschetta di cacciata WC fornitura e posa	cad	€ 250,00	4,00	€ 1.000,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -

SOMMANO	€	1.234,68
MANODOPERA	€	74,68
SOGGETTO A RIBASSO	€	1.160,00
RIBASSO	29,345% €	340,40

Intervento Urgente	(si/no)	no	€	-
TOTALE DA PAGARE			€	894,28

FIRMA D.L.

FIRMA IMPRESA