

DELIBERA N. 112 DEL 31/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA MAISON DES SAPEURS POMPIERS IN COMUNE DI VALTOURNENCHE" APPALTATI ALL'A.T.P. STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA, STUDIO ASSOCIATO ATELIER A, ARCH. VALERIO CAPPELLETTI, SOLTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO, ARCH. EDY FRANCESCONI E ARCH. URZSULA GRODZICKA, IN PERSONA DELLO STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA- RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

L'anno 2019 addì 31 del mese di luglio alle ore 10:45 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Segreteria

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA MAISON DES SAPEURS POMPIERS IN COMUNE DI VALTOURNENCHE" APPALTATI ALL'A.T.P. STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA, STUDIO ASSOCIATO ATELIER A, ARCH. VALERIO CAPPELLETTI, SOLTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO, ARCH. EDY FRANCESCONI E ARCH. URZSULA GRODZICKA, IN PERSONA DELLO STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA- RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'esperimento di apposita procedura aperta, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di VALTOURNENCHE n. 161 del 21.8.2012 è stato aggiudicato l'incarico professionale a: Studio Mellano Associati Architettura Urbanistica, Studio Associato Atelier A, Arch. Valerio Cappelletti, Soltec Studio Tecnico Associato, Arch. Edy Francesconi E Arch. Ursula Grodzicka, i quali hanno poi costituito apposita A.T.P., in ordine alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla Direzione dei Lavori per la realizzazione della "Maison Communale des Sapeurs Pompiers" (in località Crepin nel Comune di VALTOURNENCHE);

- veniva, pertanto, stipulata in data 15.4.2013 apposita convenzione tra il Comune e l'A.T.P., che aveva ad oggetto l'incarico "*per l'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del piano sicurezza e di coordinamento, della direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, controllo ed aggiornamento degli elaborati di progetto, redazione piano di manutenzione della misura e contabilità delle opere oggetto di incarico*" (art. 1), con previsione di un corrispettivo pari a complessivi Euro 69.424,35;

- conseguentemente, venivano svolte le prestazioni oggetto della convenzione nei termini ivi prescritti e, in particolare, in ordine alla predisposizione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, degli adeguamenti in variante al progetto esecutivo, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera;

- il Progetto definitivo delle opere veniva approvato con DGC n. 91 del 09.12.2013; il progetto esecutivo veniva approvato con DGC n. 8 del 05.02.2014;

- le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione venivano svolte a seguito della sottoscrizione di apposito contratto in data 11.11.2014 rep n. 537 con la ditta EDILE CARERE S.a.s. di GAGLIANONE Carla & C. risultata aggiudicataria in virtù di esperimento di apposita procedura pubblica;

- in data 21.10.2014 venivano consegnate le aree di cantiere all'impresa aggiudicataria dei lavori e contestualmente venivano avviati i servizi di Direzione dei Lavori (D.L.) e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.);

- successivamente, il contratto di appalto con la citata Impresa veniva meno a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore;

- sulla base della Determinazione n. 332 del 30.12.2016, CIG n. 4357507886, veniva richiesta la rielaborazione al fine della riapprovazione degli elaborati del Progetto Esecutivo recependo alcune modifiche individuate sulla base delle esigenze espresse dal RUP e dell'Amministrazione Comunale ed il corrispettivo



delle attività integrative veniva stabilito pari a 10.000,00 euro al netto dell'IVA e dei contributi INARCASSA;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnico-Manutentiva n. 66 del 21.03.2017 veniva affidato l'incarico professionale integrativo per la rivisitazione/aggiornamento progetto esecutivo e direzione lavori per realizzazione "Maison Communale des Sapeurs Pompiers integrazione/aggiornamento (CUP: G29H11000490004 CIG: 4257507886) ed il corrispettivo integrativo per l'adeguamento rivisitazione/aggiornamento del progetto esecutivo veniva individuato pari ad Euro 20.750,00 al netto dell'IVA e dei contributi INARCASSA;

- il progetto esecutivo modificato veniva riapprovato con Deliberazione di Giunta n. 110 del 07.09.2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale del 28.11.2018 n. 157 avente ad oggetto "*atto di indirizzo per indizione di nuova gara d'appalto per il completamento dei lavori di "realizzazione della maison des sapeurs pompiers in comune di Valtournenche"*", è stato incaricato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico acchè provvedesse ad indire una nuova gara di appalto per il completamento dei lavori di "*realizzazione della Maison des Sapeurs Pompiers in comune di Valtournenche*";

- conseguentemente, con Determina n. 418 del 28.12.2018 avente ad oggetto "*incarico di adeguamento del progetto esecutivo e incremento della DL e CSE per il completamento dei lavori di realizzazione della maison pompiers a Valtournenche*", veniva dato incarico all'A.T.P. di produrre un adeguamento degli elaborati progettuali esecutivi con evidenziate le opere ancora da eseguire e relativo aggiornamento dei prezzi, al fine di poter indire nuova gara di appalto per il completamento dei lavori;

- seguivano, quindi, i seguenti incontri:

a) incontro preliminare del 23.01.2019 nel corso del quale i progettisti hanno sottoposto alla Giunta la proposta di un progetto di integrazione con modifiche di lieve entità rispetto all'originale, corredato di computo metrico estimativo pari a € 673.918,04 essenziali a terminare l'opera per un costo totale complessivo di € 888.744,53, rispetto a quanto previsto dal progetto originario del 2014, che si attestava a € 560.000,00;

b) secondo incontro del 27.2.2019, nel corso del quale la Giunta Comunale chiedeva la redazione di una tabella di raffronto prezzi 2014/2019;

- con nota del 16.5.2019, prot. n. 5438/06/04, i progettisti consegnavano il progetto esecutivo aggiornato per l'ultimazione delle opere a partire dallo stato di consistenza individuato con Certificato di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera a firma dell'Ing. LOVATO (prot. 7392/VI/5 del 26.06.2017) con modifiche di lieve entità ed adeguamento dei prezzi del rispetto al progetto esecutivo approvato nel 2014 per un importo pari a € 601.313,42, riducendo i costi, rispetto alla proposta del 23 gennaio 2019, di € 72.604,62;

- veniva poi adottata la successiva Deliberazione di Giunta n. 89 del 11 giugno 2019 avente ad oggetto "*atto di indirizzo per copertura urgente del tetto di maison pompier nelle more di indizione di nuova gara d'appalto per il completamento dei lavori di "realizzazione della maison des sapeurs pompiers nel comune di Valtournenche"*";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 106 in data 24 luglio 2019 a oggetto ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA MAISON DES SAPEURS POMPIERS NEL COMUNE DI VALTOURNENCHE nella quale la giunta esprimeva la volontà di rivedere il progetto così come depositato il 16.5.2019, riducendo le opere previste al fine di rendere l'edificio essenziale e minimale, riducendo così i costi previsti per l'opera;

RITENUTO che le nuove esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale risultano differenti da quelle individuate per la redazione del progetto originario e comportano modifiche sostanziali finalizzate al



completamento urgente dei lavori per ottenere un edificio essenziale (limitato alla sola autorimessa) sia relativamente alla parte edilizia sia a quella impiantistica, richiedendo la riprogettazione integrale delle opere di completamento delle strutture esistenti a partire dallo stato di consistenza del progetto così come depositato in data 16.5.2019, prot. 5438/06/04;

RITENUTO che all'esito dello svolgimento di tutte le attività sopra indicate le parti hanno interesse a risolvere consensualmente e transattivamente qualsivoglia vincolo reciproco esistente.

RITENUTO, pertanto, di fare propria la proposta di risoluzione allegata al presente atto;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE per le ragioni in premessa indicate, l'atto allegato alla presente al fine di risolvere anche in via transattiva, tutti gli atti attributivi di vincoli reciproci indicati in premessa, di cui, in particolare, alla Determinazione n. 161/2012, alla convenzione stipulata in data 15.4.2013, alle Determinazioni n. 332 del 30.12.2016, n. 66 del 21.03.2017 e n. 418 del 28.12./2018, alla Deliberazione n. 106 in data 24 luglio 2019 con la quale, da ultimo, veniva prevista la ulteriore revisione del progetto iniziale come depositato in data 16.5.2019, prot. 5438/06/04;

DI DEMANDARE, per quanto di competenza:

- al Segretario comunale, in qualità di responsabile dell'area amministrativa, la sottoscrizione dell'atto allegato alla presente in forma di scrittura privata munendolo della facoltà di apportare, qualora si rendesse necessario, modifiche e variazioni formali alla bozza qui allegata senza modificarne sostanzialmente i contenuti approvati;

- al Responsabile Unico del Procedimento: di comunicare la presente deliberazione all'A.T.P. Studio Mellano Associati Architettura Urbanistica, Studio Associato Atelier A, Arch. Valerio Cappelletti, Soltec Studio Tecnico Associato, Arch. Edy Francesconi E Arch. Urszula Grodzicka ;

DI DARE ATTO che all'affidamento della nuova progettazione provvederà il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle contingenti esigenze di urgenza connesse alla necessità di consegnare l'immobile alla sezione locale dei Vigili del Fuoco.

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA

ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE

Tra

Il **Comune di VALTOURNENCHE**, C.F. 81002630077, con sede in Piazza della Chiesa n. 1, in persona del Segretario Comunale, Dottoressa Cristina Machet, nata ad Aosta il 3 marzo 1977 , CF MCHCST77C43A326E, (di seguito anche solo Comune)

e

l'A.T.P. tra Studio MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA, Studio Associato ATELIER A, Arch. Valerio CAPPELLETTI, SOLTEC Studio Tecnico Associato, Arch. Edy FRANCESCONI e Arch. Ursula GRODZICKA, in persona dello **Studio MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA**, in persona dell'Ing. Giorgio SANDRONE, nato a Torino il 23.3.1958, C.F. SNDGRG58C23L219V, in qualità di Mandatario Capogruppo dell'A.T.P., così come costituito a rogito del Notaio Francesco SAIA di Aosta rep. n. 102683 del 4.4.2013 registrato ad Aosta in data 5.4.2013 al n. 1172 Serie 1T (di seguito anche A.T.P.).

Premesso che:

- a seguito dell'esperimento di apposita procedura aperta, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di VALTOURNENCHE n. 161 del 21.8.2012 è stato aggiudicato l'incarico professionale ai soggetti indicati in epigrafe, i quali hanno poi costituito apposita A.T.P., in ordine alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla Direzione dei Lavori per la realizzazione della "Maison Communale des Sapeurs Pompiers" (in località Crepin nel Comune di VALTOURNENCHE);
- veniva, pertanto, stipulata in data 15.4.2013 apposita convenzione tra il Comune e l'A.T.P., che aveva ad oggetto l'incarico "*per l'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del piano sicurezza e di coordinamento, della direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, controllo ed aggiornamento degli elaborati di progetto, redazione piano di manutenzione della misura e contabilità delle opere oggetto di incarico*" (art. 1), con previsione di un corrispettivo pari a complessivi Euro 69.424,35;
- conseguentemente, venivano svolte le prestazioni oggetto della convenzione nei termini ivi prescritti e, in particolare, in ordine alla predisposizione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, degli adeguamenti in variante al progetto esecutivo (attività integrative), del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera;
- il Progetto definitivo delle opere veniva approvato con DGC n. 91 del 09.12.2013; il progetto esecutivo veniva approvato con DGC n. 8 del 05.02.2014;
- le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione venivano svolte a seguito della sottoscrizione di apposito contratto in data 11.11.2014 rep n. 537 con la ditta EDILE CARERE S.a.s. di GAGLIANONE Carla & C. risultata aggiudicataria in virtù di esperimento di apposita procedura pubblica;
- in data 21.10.2014 venivano consegnate le aree di cantiere all'impresa aggiudicataria dei lavori e contestualmente venivano avviati i servizi di Direzione dei Lavori (D.L.) e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.);

- successivamente, il contratto di appalto con la citata Impresa veniva meno a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore;
- sulla base della Determinazione n. 332 del 30.12.2016, CIG n. 4357507886, veniva richiesta la rielaborazione al fine della riapprovazione degli elaborati del Progetto Esecutivo recependo alcune modifiche individuate sulla base delle esigenze espresse dal RUP e dell'Amministrazione Comunale ed il corrispettivo delle attività integrative veniva stabilito pari a 10.000,00 euro al netto dell'IVA e dei contributi INARCASSA;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnico-Manutentiva n. 66 del 21.03.2017 veniva affidato l'incarico professionale integrativo per la rivisitazione/aggiornamento progetto esecutivo e direzione lavori per realizzazione "Maison Communale des Sapeurs Pompiers integrazione/aggiornamento (CUP: G29H11000490004 CIG: 4257507886) ed il corrispettivo integrativo per l'adeguamento rivisitazione/aggiornamento del progetto esecutivo veniva individuato pari ad Euro 20.750,00 al netto dell'IVA e dei contributi INARCASSA;
- il progetto esecutivo modificato veniva riapprovato con Deliberazione di Giunta n. 110 del 07.09.2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale del 28.11.2018 n. 157 avente ad oggetto "*atto di indirizzo per indizione di nuova gara d'appalto per il completamento dei lavori di "realizzazione della maison des sapeurs pompiers in comune di Valtournenche"*", è stato incaricato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico affinché provvedesse ad indire una nuova gara di appalto per il completamento dei lavori di "*realizzazione della Maison des Sapeurs Pompiers in comune di Valtournenche*";
- conseguentemente, con Determina n. 418 del 28.12.2018 avente ad oggetto "*incarico di adeguamento del progetto esecutivo e incremento della DL e CSE per il completamento dei lavori di realizzazione della maison pompiers a Valtournenche*", veniva dato incarico all'A.T.P. di produrre un adeguamento degli elaborati progettuali esecutivi con evidenziate le opere ancora da eseguire e relativo aggiornamento dei prezzi, al fine di poter indire nuova gara di appalto per il completamento dei lavori;
- seguivano, quindi, i seguenti incontri:
 - incontro preliminare del 23.01.2019 nel corso del quale i progettisti hanno sottoposto alla Giunta la proposta di un progetto di integrazione con modifiche di lieve entità rispetto all'originale, corredato di computo metrico estimativo pari a € 673.918,04 essenziali a terminare l'opera per un costo totale complessivo di € 888.744,53, rispetto a quanto previsto dal progetto originario del 2014, che si attestava a € 560.000,00;
 - secondo incontro del 27.2.2019, nel corso del quale la Giunta Comunale chiedeva la redazione di una tabella di raffronto prezzi 2014/2019;
- con nota del 16.5.2019, prot. n. 5438/06/04, i progettisti consegnavano il progetto esecutivo aggiornato per l'ultimazione delle opere a partire dallo stato di consistenza individuato con Certificato di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera a firma dell'Ing. LOVATO (prot. 7392/VI/5 del 26.06.2017) con modifiche di lieve entità ed adeguamento dei prezzi del rispetto al progetto esecutivo approvato nel 2014 per un importo pari a € 601.313,42, riducendo i costi, rispetto alla proposta del 23 gennaio 2019, di € 72.604,62;
- veniva poi adottata la successiva Deliberazione di Giunta n. 89 del 11 giugno 2019 avente ad oggetto "*atto di indirizzo per copertura urgente del tetto di maison pompier nelle more di*

indizione di nuova gara d'appalto per il completamento dei lavori di "realizzazione della maison des sapeurs pompiers nel comune di Valtournenche";

- seguiva ulteriore Deliberazione di Giunta n. 106 in data 24 luglio 2019 a oggetto "Atto di indirizzo per la revisione del progetto per il completamento dei lavori di realizzazione della Maison des Sapeurs Pompiers nel Comune di Valtournenche" nella quale si indicava la necessità urgente di realizzare un ricovero mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Valtournenche e che la spesa di € 824982,42 risultava eccessiva per tale finalità, nonché si manifestava la volontà di rivedere il progetto così come depositato il 16.5.2019, riducendo le opere previste al fine di rendere l'edificio essenziale e minimale;
- le nuove esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale risultano molto differenti da quelle individuate per la redazione del progetto originario e comportano modifiche sostanziali finalizzate al completamento urgente dei lavori per ottenere un edificio essenziale (limitato alla sola autorimessa) sia relativamente alla parte edilizia sia a quella impiantistica, richiedendo la riprogettazione integrale delle opere di completamento delle strutture esistenti a partire dallo stato di consistenza del progetto così come depositato in data 16.5.2019, prot. 5438/06/04;
- all'esito dello svolgimento di tutte le attività sopra indicate le parti hanno interesse a risolvere consensualmente e transattivamente qualsivoglia vincolo reciproco esistente.

Tutto ciò premesso,

le parti convengono e stipulano quanto segue.

- 1) Le premesse e gli atti tutti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto e sono anch'esse patto.
- 2) Con la sottoscrizione del presente atto, le parti intendono risolvere, anche in via transattiva, tutti gli atti attributivi di vincoli reciproci indicati in premessa, di cui, in particolare, alla Determinazione n. 161/2012, alla convenzione stipulata in data 15.4.2013, alle Determinazioni n. 332 del 30.12.2016, n. 66 del 21.03.2017 e n. 418 del 28.12./2018, alla Deliberazione n. 106 in data 24 luglio 2019 con la quale, da ultimo, veniva prevista la ulteriore revisione del progetto iniziale come depositato in data 16.5.2019, prot. 5438/06/04.
- 3) Il Comune accetta con piena soddisfazione tutti gli elaborati progettuali fino ad oggi predisposti dall'A.T.P., nonché ritiene idonee le attività svolte in ordine alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza e/o qualsivoglia ulteriore attività svolta dall'A.T.P. medesima. Il Comune di Valtournenche rilascerà apposito Certificato di Regolare Esecuzione per tutte le attività professionali di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza finora svolte.
- 4) L'A.T.P. dichiara che i compensi fino ad oggi ricevuti in merito alle attività svolte con riferimento all'incarico in oggetto sono esaustivi, ad eccezione del saldo delle attività per l'aggiornamento del progetto esecutivo, affidate con determinazione n. 418 del 28.12.2018 e determinazione n. 178 del 18.03.2019, che le parti qui concordano nella misura di Euro 4.819,21 al netto dell'IVA e contributi INARCASSA, e che il Comune si impegna a versare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
- 5) Le parti si liberano, quindi, reciprocamente dai reciproci vincoli senza alcuna riserva.

6) Il presente atto viene redatto e sottoscritto dalle parti su tutte le pagine in duplice originale ed ogni parte conserverà un originale.

7) Le parti convengono che ogni spesa di registrazione della presente scrittura sarà posta a carico della parte che l'abbia resa necessaria con il proprio comportamento inadempiente.

8) Le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento dei dati personali collegato all'esecuzione del presente atto avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679, nonché si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nell'ambito di quanto definito nella presente scrittura.

9) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, all'inadempimento e/o alla risoluzione della presente scrittura è da intendersi di esclusiva competenza del Tribunale di Aosta.

Li

(per il Comune di VALTOURNENCHE,

.....)

(per l'A.T.P. come costituita a rogito del Notaio Francesco SAIA di Aosta rep. n. 102683 del 4.4.2013 registrato ad Aosta in data 5.4.2013 al n. 1172 Serie 1T, lo Studio MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA, in qualità di Mandatario Capogruppo dell'A.T.P., l'Ing. Giorgio SANDRONE)

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 752/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA MAISON DES SAPEURS POMPIERS IN COMUNE DI VALTOURNENCHE" APPALTATI ALL'A.T.P. STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA, STUDIO ASSOCIATO ATELIER A, ARCH. VALERIO CAPPELLETTI, SOLTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO, ARCH. EDY FRANCESCONI E ARCH. URZSULA GRODZICKA, IN PERSONA DELLO STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA- RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 29/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 752/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA MAISON DES SAPEURS POMPIERS IN COMUNE DI VALTOURNENCHE" APPALTATI ALL'A.T.P. STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA, STUDIO ASSOCIATO ATELIER A, ARCH. VALERIO CAPPELLETTI, SOLTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO, ARCH. EDY FRANCESCONI E ARCH. URZSULA GRODZICKA, IN PERSONA DELLO STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA- RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 29/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 752/2019 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA MAISON DES SAPEURS POMPIERS IN COMUNE DI VALTOURNENCHE" APPALTATI ALL'A.T.P. STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA, STUDIO ASSOCIATO ATELIER A, ARCH. VALERIO CAPPELLETTI, SOLTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO, ARCH. EDY FRANCESCONI E ARCH. URZSULA GRODZICKA, IN PERSONA DELLO STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA- RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 29/07/2019

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 112 del 31/07/2019

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA MAISON DES SAPEURS POMPIERS IN COMUNE DI VALTOURNENCHE" APPALTATI ALL'A.T.P. STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA, STUDIO ASSOCIATO ATELIER A, ARCH. VALERIO CAPPELLETTI, SOLTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO, ARCH. EDY FRANCESCONI E ARCH. URZSULA GRODZICKA, IN PERSONA DELLO STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA- RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO .

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 06/08/2019 al 21/08/2019 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 06/08/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale