

DELIBERA N. 101 DEL 09/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - INTEGRAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07-10-2020

L'anno 2020 addì 09 del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - INTEGRAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07-10-2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 87 del 07/10/2020 con oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

CONSIDERATO che per un errore materiale nel quadro economico non sono state inserite le seguenti maggiori spese:

- SPESE TECNICHE per redazione documenti perizia: Euro 560,00+4% Casse previdenziali +IVA 22% per un totale di **EURO 710,53**
- FONDO LLPP a disposizione per i dipendenti: pari al 2% di euro **17.437,11** (maggiore importo lavori di perizia) per **EURO 348,74**

PERTANTO IL QUADRO ECONOMICO PER LA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E' IL SEGUENTE:

importo contratto iniziale al netto del ribasso del 16,778%	€. 271.574,42
---	---------------

importo lavori come da perizia UNO al netto del ribasso del 16,778%	€. 287.426,34
maggiore importo netto dei lavori (comprensivo dei costi aziendali COVID 19)	€. 15.851,92
Maggiore Importo per lavori - totale iva compresa (10%)	€. 17.437,11
di cui già impegnato con determina n. 252 del 05.08.2020	€. 8.864,23
Restano da impegnare per lavori Euro - iva compresa	€. 8.572,88
Spese tecniche (progettazione e fondo LLP a favore dei dipendenti comunali)	€. 1.059,27

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare l'ulteriore somma aggiuntiva di **Euro 1.059,27**

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI PRENDERE ATTO che per un errore materiale nel quadro economico non sono state inserite le seguenti maggiori spese:

- SPESE TECNICHE per redazione documenti perizia: Euro 560,00+4% Casse previdenziali +IVA 22% per un totale di **EURO 710,53**
- FONDO LLPP a disposizione per i dipendenti: pari al 2% di euro **17.437,11** (maggiore importo lavori di perizia) per **EURO 348,74**

PERTANTO IL QUADRO ECONOMICO PER LA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 E' IL SEGUENTE:

importo contratto iniziale al netto del ribasso del 16,778%	€. 271.574,42
---	---------------

importo lavori come da perizia UNO al netto del ribasso del 16,778%	€. 287.426,34
maggiore importo netto dei lavori (comprensivo dei costi aziendali COVID 19)	€. 15.851,92
Maggiore Importo per lavori - totale iva compresa (10%)	€. 17.437,11
di cui già impegnato con determina n. 252 del 05.08.2020	€. 8.864,23
Restano da impegnare per lavori Euro - iva compresa	€. 8.572,88
Spese tecniche (progettazione e fondo LLP a favore dei dipendenti comunali)	€. 1.059,27

DI DARE ATTO che il maggiore importo di variante di € **Euro 1.059,27** IVA e oneri inclusi trova copertura finanziaria SULL'IMPEGNO 484/2020

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici per tutti i provvedimenti di loro competenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1306/2020 del UFFICIO Ufficio Lavori Pubblici ad oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - INTEGRAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07-10-2020 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 27/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1306/2020 del UFFICIO Ufficio Lavori Pubblici ad oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - INTEGRAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07-10-2020 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 09/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 1306/2020 del UFFICIO Ufficio Lavori Pubblici ad oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - INTEGRAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07-10-2020 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 09/12/2020

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 101 del 09/12/2020

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRAT 421 - C.U.P. G29H11000490004 - CIG 812564458D - INTEGRAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07-10-2020.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 10/12/2020 al 25/12/2020 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 10/12/2020

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale