

**Area Tecnico-manutentiva**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 02 268/2018

Responsabile Istruttoria  
CHIAVAZZA FABIO**Determina n. 49 del 02/05/2018****Oggetto: PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO. TRASFORMAZIONE DEI LOCALI DA SCUOLA DELL'INFANZIA A BIBLIOTECA IN LOCALITÀ CRETAZ DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE CUP: G25B1600000004 CIG: 678573018B NUMERO GARA 6501889.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010;

RICHIAMATO il contratto di appalto per i lavori di "PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO. TRASFORMAZIONE DEI LOCALI DA SCUOLA DELL'INFANZIA A BIBLIOTECA IN LOCALITÀ CRETAZ DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE CUP: G25B1600000004 CIG: 678573018B NUMERO GARA 6501889", redatto in data 10 novembre 2016, n. rep. 566, e registrato in Châtillon in data 17 novembre 2016 al numero 1945 serie 1T;

VISTO:

- il certificato di inizio lavori in data 07 ottobre 2016;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 23 dicembre 2016;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 14 febbraio 2017;

VISTO la documentazione relativa all'emissione del IV° stato di avanzamento dei lavori, acquisito agli atti dell'Ente in data 13 aprile 2018, ns. prot. 3986/VI/3 redatto dalla Direzione dei Lavori, Geom. LIVITOSO Andrea dello Studio omonimo di Donnas, e più precisamente:

- a) LIBRETTO DELLE MISURE;
- b) REGISTRO DI CONTABILITA;
- c) SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA;
- d) STATO FINALE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;

dal quale risulta che l'importo dei lavori fino ad oggi eseguiti ascende ad € 137.722,19;

VISTO il certificato di pagamento n. IV a favore della ditta NAPOLI & NAPOLI SNC con sede in Saint-Vincent (AO) Via Perret 7, da cui risulta che si può corrispondere alla stessa la somma di € 8.100,00 , IVA al 22% esclusa (€ 9.882,00 IVA inclusa) ;

### **DETERMINA**

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

DI APPROVARE il IV° stato di avanzamento dei lavori di "PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO. TRASFORMAZIONE DEI LOCALI DA SCUOLA DELL'INFANZIA A BIBLIOTECA IN LOCALITA CRETAZ DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE", redatto dalla Direzione dei Lavori, Geom. LIVITOSO Andrea di Donnas, dal quale risulta che l'importo dei lavori ammonta a € 137.722,19 al lordo del ribasso d'asta al 3,00 %;

DI APPROVARE il certificato di pagamento n. IV a favore della ditta NAPOLI & NAPOLI SNC con sede in Saint-Vincent (AO) Via Perret 7, da cui risulta che si può corrispondere alla stessa la somma di € 8.100,00, IVA al 22% esclusa;

DI DARE ATTO CHE la spesa di € 9.882,00 trova imputazione sul UEB. 2.04.01 CDC. 5524 FP. 2115.

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla ditta NAPOLI & NAPOLI SNC con sede in Saint-Vincent (AO) Via Perret 7;


DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla Direzione dei Lavori Geom. Livitoso Andrea con studio in Donnas;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(CHIAVAZZA FABIO)  
con firma digitale**

# Comune di VALTOURNENCHE

## Provincia di AOSTA



**OGGETTO:** PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO.  
TRASFORMAZIONE DEI LOCALI DA SCUOLA DELL'INFANZIA A BIBLIOTECA IN LOCALITÀ  
CRETAZ DI VALTOURNENCHE  
C.I.G. ZFA19B37AE – C.U.P. G25B16000000004

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**IMPRESA:** Napoli & Napoli

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 8'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	07/12/2016	71'000,00
2	30/03/2017	32'500,00
3	10/05/2017	25'400,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		128'900,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/11/2016 repertorio n. 1T registrato a Chatillon in data 17/11/2016 al n. 1945 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni a corpo	34'732,48
Lavori e somministrazioni a misura	92'348,18
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	127'080,66
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Economie	10'641,53
Sicurezza	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	10'641,53
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	635,40
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	128'900,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	129'535,40
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	8'100,00
per I.V.A. al 22%	1'782,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	9'882,00

### CERTIFICA

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di AOSTA

Il Direttore dei Lavori



Valtournenche, 03/04/2018

L'Impresa **NAPOLI & NAPOLI s.n.c.** Il Responsabile del Procedimento  
di Napoli Giuseppe e Napoli Vincenzo  
Via G. Verdi, 7 - SAINT VINCENT (Ao)  
Tel. 370.304.95.75 - 347.871.60.76  
P.IVA e C.F. 01104230071



COMUNE DI VALTOURNENCHE VALLE D'AOSTA - ARRIVATO IL
13. APR. 2018
PROT. N. 2980
TIT. CLASSE 2. FASC. ....

Alla cortese attenzione del  
Responsabile del Procedimento  
Uff. Tecnico Edilizia Pubblica  
del Comune di Valtournenche  
Piazza della Chiesa 1  
11028 – VALTOURNENCHE (AO)

OGGETTO: S.A.L. FINALE  
LAVORI DI PARZIALE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO.  
TRASFORMAZIONE DEI LOCALI DA SCUOLA DELL'INFANZIA A BIBLIOTECA IN  
LOCALITÀ CRETAZ DI VALTOURNENCHE.

Il sottoscritto Geometra Livitosa Andrea iscritto al Collegio dei Geometri Della Valle d'Aosta al n.1134, con studio in Donnas, Via Roma 140/a, residente in Pont Saint Martin, Via Chanoux 29, C.F. LVTNDR78E08E379M, incaricato dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALTOURNENCHE

### TRASMETTE

presso la Vs Amministrazione quanto in oggetto con la richiesta di voler restituire allo scrivente n.1 copie debitamente sottoscritte dal responsabile del procedimento.

In attesa di pronto e positivo riscontro si porgono distinti saluti.

Allegati:

Tripla copia

1. Libretto delle misure;
2. Registro di contabilità;
3. Sommario registro di contabilità;
4. Stato finale di avanzamento lavori;
5. Certificato di pagamento.

Donnas, 11/04/2018

Geom. Livitosa Andrea

Studio Tecnico Geometra Livitosa Andrea  
Via Roma 140/a  
11020 Donnas (AO)  
Tel/Fax: 0125/807437  
Cell. 346/5729379  
e-mail: [andrealivitosa@gmail.com](mailto:andrealivitosa@gmail.com)  
pec: [andrea.livitosa@geopec.it](mailto:andrea.livitosa@geopec.it)  
[www.geometralivitosa.it](http://www.geometralivitosa.it)