

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO A"CIOLO ALTO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020

NOME DITTA:	SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C		
PARTITA IVA	00526150073	CODICE FISCALE:	00526150073
TELEFONO	0165/1845120	CELLULARE	348/0600272
E-MAIL	Siam.snc@tiscalinet.it	FAX	0165/1845187
PEC	siam@pec.unonet.it		
SEDE LEGALE:	DOUES	LOC / VIA / FRAZ.	LA CRETAZ, 23
CAP	11010	PROVINCIA	(AOSTA)

CONTRATTO

REPERTORIO N°	594	DEL	18-mar-19	REGISTRATO A	ELEMATICAMENT
IL	22-mar-19	N°	508	VOL.	1T
PER L'IMPORTO, DEPURATO DEL RIBASSO D'ASTA DEL				24,720%	€ 191.899,46

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

N° 289 DEL 22/11/2018

CODICE CIG:

770103464B

SESTO STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO

ESEGUITI AL
STAGIONE

30 giugno 2020
2019/2020

CONSEGNE E SOSPENSIONI

INIZIO LAVORI	01-ott-18	DURATA GIORNI	0
TERMINE LAVORI	30-giu-20		

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO A"CIOLO ALTO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020

IMPRESA: SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C

STAGIONE: 2019/2020

1 STATO DI AVANZAMENTO

ECONOMIE

VOCE	DESCRIZIONE		COSTI
1	GRANIGLIA, CLORURO.	€	13.992,46
2	OPERAI SPECIALIZZATI	€	-
3	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€	-
4	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€	-
TOTALE IMPORTO ECONOMIE 1 SAL			€ 13.992,46

2 STATO DI AVANZAMENTO

ECONOMIE

5	GRANIGLIA, CLORURO.	€	7.921,54
6	OPERAI SPECIALIZZATI	€	-
7	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€	-
8	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€	-
TOTALE IMPORTO ECONOMIE 2 SAL			€ 7.921,54

3 STATO DI AVANZAMENTO

ECONOMIE

9	GRANIGLIA, CLORURO.	€	1.101,32
10	OPERAI SPECIALIZZATI	€	-
11	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€	-
12	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€	5.700,00
TOTALE IMPORTO ECONOMIE 3 SAL			€ 6.801,32

4 STATO DI AVANZAMENTO

ECONOMIE

13	GRANIGLIA, CLORURO.	€	12.985,95
14	OPERAI SPECIALIZZATI	€	-
15	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€	-
16	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€	2.450,00
TOTALE IMPORTO ECONOMIE 4 SAL			€ 15.435,95

5 STATO DI AVANZAMENTO

ECONOMIE

17	GRANIGLIA, CLORURO.	€	10.512,60
18	OPERAI SPECIALIZZATI	€	-
19	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€	-
20	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€	28.150,00
TOTALE IMPORTO ECONOMIE 5 SAL			€ 38.662,60

6 STATO DI AVANZAMENTO

ECONOMIE

21	GRANIGLIA, CLORURO.	€	-
22	OPERAI SPECIALIZZATI	€	-
23	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€	-
24	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€	5.100,00
TOTALE IMPORTO ECONOMIE 5 SAL			€ 5.100,00

STAGIONE 2018/2019

RIEPILOGO APPALTO			RIEPILOGO ECONOMIE		
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	45.163,46	ECONOMIE	€	28.715,32
INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-	TOT MANODOPERA	€	8.614,59
MANODOPERA	€	18.500,00	QUOTA SOGGETTA A RIBASSO	€	20.100,72
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.666,66	RIBASSO	24,72%	€ 4.968,90
TOTALE	€	65.330,12	IMPORTO RIBASSATO	€	15.131,82
RIBASSO	€	11.164,41			
TOTALE APPALTO	€	54.165,71	TOTALE ECONOMIE	€	23.746,42

STAGIONE 2019/2020					
RIEPILOGO APPALTO			RIEPILOGO ECONOMIE		
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	45.163,46	ECONOMIE	€	59.198,55
INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-	TOT MANODOPERA	€	17.759,57
MANODOPERA	€	18.500,00	QUOTA SOGGETTA A RIBASSO	€	41.438,99
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.666,66	RIBASSO	24,72%	€ 10.243,72
TOTALE	€	65.330,12	IMPORTO RIBASSATO	€	31.195,27
RIBASSO	€	11.164,41			
TOTALE	€	54.165,71			
ISTAT	€	-			
TOTALE APPALTO	€	54.165,71	TOTALE ECONOMIE	€	48.954,83

TOTALI	
TOTALE APPALTO € 108.331,43	TOTALE ECONOMIE € 72.701,25

IN DATA 04/11/2020 E' STATO EMESSE IL SESTO SAL - FINALE

L'IMPRESA
SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C

SI-AM s.a.s.
di CARRADORE Mattia & C.
Fraz. La Grezz, 21 - 11010 Oives (AO)
Partita IVA 00326150073

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa MACHET Cristina

II TECNICO
GEOM. PERRON LUCA

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO A "CIELO ALTO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020
IMPRESA:	SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C
STAGIONE:	2019/2020

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

	NUMERO	6
QUOTA ECONOMIE	€	4.196,00
QUOTA APPALTO	€	5.389,00
QUOTA INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-
RATA COMPLESSIVA DELLA STAGIONE	2019/2020 €	9.585,00

TOTALE INCREMENTI SUPERFICI PER STAGIONI						
STAGIONE	2018/2019		IMPORTO RIBASSATO	€ -		
STAGIONE	2019/2020		IMPORTO RIBASSATO	€ -		
TOTALE INCREMENTI SUPERFICI						
	SUPERFICIE	0,00	Mq	IMPORTO LORDO	€ -	
	RIBASSO	24,720%	ISTAT	0,00%	IMP. RIBASSATO + ISTAT	€ -
IMPORTO CON RITENUTA 0,5%					€ -	

AMMONTARE DEL SERVIZIO					
APPALTO			ECONOMIE		
APPALTO	2018/2019	€ 54.165,71	ECONOMIE	2018/2019	€ 28.715,32
APPALTO	2019/2020	€ 54.165,71	ECONOMIE	2019/2020	€ 59.198,55
			TOT ECONOMIE		€ 87.913,87
			QUOTA SOGGETTA A RIBASSO		€ 61.539,71
			RIBASSO	24,72%	€ 15.212,62
			TOTALE		€ 72.701,25
TOTALE APPALTO		€ 108.331,43	TOTALE ECONOMIE		€ 72.701,25

RITENUTE		
	APPALTO	ECONOMIE
RITENUTA DELLO 0,5 %	€ 541,66	€ 363,51
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1		€ 11.513,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2		€ 6.518,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3		€ 5.596,00
PENALI STAGIONE 2018/2019		€ -
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4		€ 12.701,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 5		€ 31.813,00
IMPORTO TOTALE STAGIONE 2018/2019	€ 53.894,68	
FATTURAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE (30%)	€ 16.168,47	
FATTURAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO (20%)	€ 10.778,98	
FATTURAZIONE MARZO-APRILE (20%)	€ 10.778,98	
FATTURAZIONE MAGGIO (20%)	€ 10.778,98	
TOTALE DETRAZIONI	€ 102.941,75	€ 68.504,51
RIMANE L'AMMONTARE NETTO DI	€ 5.389,68	€ 4.196,74

AMMONTARE NETTO ARROTONDATO

€ 5.389,00 € 4.196,00

ASSICURAZIONE INFORTUNI: L'IMPRESA HA ASSICURATO GLI OPERAI PRESSO INAIL CON POLIZZA
ASSICURATIVA N° 3471638

CERTIFICA

CHE AI TERMINI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, SI PUÒ PAGARE ALL'IMPRESA

SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C

PARTITA IVA	00526150073	CODICE FISCALE:	00526150073
SEDE LEGALE:	DOUES	LOC / VIA / FRAZ.	LA CRETAZ, 23
CAP	11010	PROVINCIA	(AOSTA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6 (STATO FINALE)

AMMONTARE NETTO
PENALI - ADDEBITI 2019/2020
LA SOMMA DI
IVA 22%
PER UN TOTALE DI
PER COMPLESSIVI
PENALI / ADDEBITI 2019/2020
TOTALE
IVA 22%
TOTALE

APPALTO	ECONOMIE	INC. SUPERFICIE
€ 5.389,00	€ 4.196,00	€ -
	€ -	
€ 5.389,00	€ 4.196,00	€ -
€ 1.185,58	€ 923,12	€ -
€ 6.574,58	€ 5.119,12	€ -
€		9.585,00
€		-
€		9.585,00
€		2.108,70
€		11.693,70

VALTOURNENCHE, LI 4 novembre 2020

L'IMPRESA
SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C

II TECNICO
GEOM. PERRON LUCA

SI-AM s.a.s.
di CARRADORE Mattia & C.
Fraz. La Cretaz, 23 - 11010 Doues (Ao)
Partita IVA 00526150073

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa MACHET Cristina

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO A"CIOLO ALTO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020
IMPRESA:	SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C
STAGIONE:	2019/2020

1 - LISTA LAVORI IN ECONOMIA					
VOCE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
GRANIGLIA - CLORURO.					
1	CLORURO STESO	€/MC		€ 144,25	€ -
2	GRANIGLIA STESA	€/MC		€ 56,00	€ -
3	CLORURO (50%) / GRANIGLIA (50%) - STESA	€/MC		€ 100,12	€ -
4	FORNITURA CLORURO	€/MC		€ 113,74	€ -
5	FORNITURA GRANIGLIA	€/MC		€ 32,37	€ -
6	CLORURO (50%) / GRANIGLIA (50%) - FORNITURA	€/MC		€ 73,05	€ -
TOTALI			0,00	€	-
OPERAIO PRIMO LIVELLO					
1	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
2	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
3	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
TOTALE IMPORTO					€ -

NOLI - COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI					
1	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (50-80)	€/H		€ 43,60	€ -
2	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (81-120)	€/H		€ 50,80	€ -
3	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (121-150)	€/H		€ 55,10	€ -
4	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (> 150)	€/H		€ 61,60	€ -
5	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (35/75Q)	€/H		€ 60,30	€ -
6	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (76/110Q)	€/H		€ 61,80	€ -
7	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (111/160Q)	€/H		€ 68,30	€ -
8	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (161/200Q)	€/H		€ 72,60	€ -
9	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (201/300Q)	€/H		€ 77,30	€ -
10	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (> 300Q)	€/H		€ 81,40	€ -
11	PALA GOMMATA (FINO 19 KW)	€/H		€ 47,00	€ -
12	PALA GOMMATA (20-34 KW)	€/H		€ 53,80	€ -
13	PALA GOMMATA (35-49 KW)	€/H		€ 60,20	€ -
14	PALA GOMMATA (50-75 KW)	€/H		€ 65,90	€ -
15	PALA GOMMATA (76-101 KW)	€/H		€ 74,35	€ -
16	PALA GOMMATA (102-116 KW)	€/H		€ 81,15	€ -
17	PALA GOMMATA (117-150 KW)	€/H		€ 95,10	€ -
18	PALA GOMMATA (OLTRE 151KW)	€/H		€ 107,15	€ -
19	MEZZO CON TURBINA - MOTORE PRINCIPALE	€/H		€ 166,10	€ -
20	MEZZO CON TURBINA (FINO A 150 KW)	€/H		€ 178,80	€ -
21	MEZZO CON TURBINA (OLTRE A 150 KW)	€/H		€ 191,45	€ -
22	FRESANEVE MANUALE (4-6 KW)	€/H		€ 35,00	€ -

23	FRESANEVE MANUALE (OLTRE 6 KW)	€/H		€	39,00	€	-
24	FRESANEVE (SINO A 150 KW)	€/H		€	255,00	€	-
25	FRESANEVE (OLTRE A 150 KW)	€/H		€	268,00	€	-
26	ESCAVATORE (45-60 KW)	€/H		€	66,57	€	-
27	ESCAVATORE (61-83 KW)	€/H		€	80,98	€	-
28	ESCAVATORE (84-120 KW)	€/H		€	93,16	€	-
29	ESCAVATORE (OLTRE 120KW)	€/H		€	108,30	€	-
30	MINI ESCAVATORE (SINO A 23 KW)	€/H		€	47,25	€	-
31	MINI ESCAVATORE (24-39 KW)	€/H		€	52,23	€	-
TOTALI					0,00	€	-

PRECIPITAZIONE OLTRE SOGLIA							
1	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	CM	51,00	€	100,00	€	5.100,00

Valtournenche il


4 novembre 2020

L'impresa
SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C

II TECNICO
GEOM. PERRON LUCA

SI-AM s.a.s.
di CARRADORE Mattia & C.
Fraz. La Cretaz, 23 - 11010 Douss (AO)
Partita IVA 00526150073

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa MACHET Cristina




COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO A "CIELO ALTO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020			
NOME DITTA:	SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C		
PARTITA IVA	00526150073	CODICE FISCALE:	00526150073
TELEFONO	0165/1845120	CELLULARE	348/0600272
E-MAIL	Siam.snc@tiscalinet.it	FAX	0165/1845187
PEC	siam@pec.unonet.it		
SEDE LEGALE:	DOUES	LOC / VIA / FRAZ.	LA CRETAZ, 23
CAP	11010	PROVINCIA	(AOSTA)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei servizi pubblici;
- il capitolato speciale d'appalto "servizio di sgombero neve stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 lotti A, B e C di Breuil-Cervinia rinnovabili per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020, redatto dall' UTC che prevedeva la seguente spesa stagionale relativa al lotto B:

QUOTA A CORPO	€ 43.166,67
MANODOPERA SULLA QUOTA A CORPO	€ 18.500,00
OPERE A MISURA	€ 29.166,67
MANODOPERA SULLE OPERE A MISURA	€ 12.500,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.666,66
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 105.000,00
IMPORTO ANNUALE TOTALE	€ 72.333,34

— che il servizio ha subito l'incremento ISTAT di € 105,33 relativo alla stagione 2016/2017 ed € 369,38 relativo alla stagione 2017/2018;

— che il servizio durante le stagioni 2016/2017 e 2017/2018 ha avuto un incremento di superficie denominata "P.zzale casa cantoniera di € 1.145,82 stagionali;

— che il servizio è stato finanziato con fondi propri dell' Amministrazione Comunale;

— che a seguito di gara a procedura aperta indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 102 del 24/06/2015 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con Determinazione n. 218 del 09/12/2015 con il ribasso del 24,72%;

— che l'importo contrattuale, (Contratto n° 556 del 08/03/2016) dedotto il ribasso del 24,72% è risultato pari ad € 261.357,60;

— che l'importo contrattuale, (Contratto n° 594 del 18/03/2019) dedotto il ribasso del 24,72% è risultato pari ad € 234.117,30;

— che nel contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di euro 78.407,28 mediante polizza fideiussoria n. 1610.00.27.2799683687 della SACE BT S.p.a., pari al 30% dell'importo contrattuale;

- che la durata prevista dall' art. 3 del capitolato è di 730 giorni, con scadenza al 30/06/2020;
- che l'ultimazione del servizio lavori, è stata accertata in data 30/06/2020;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso INAIL, INPS e CASSA EDILE di Aosta;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC in atti prot. INPS 23174981 valido sino al 13/11/2020 ;
- che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- che gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi all'albo online a partire dal 25/06/2020 al 25/07/2020 e sono trascorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione degli stessi senza essere pervenuta nessuna nota in merito;
- che sono stati effettuati numerosi sopralluoghi durante l'esecuzione del servizio in contraddittorio con l'Impresa, dove si è riscontrato che il servizio era svolto in conformità con le disposizioni contrattuali e quando necessario la ditta ha effettuato le lavorazioni impartite dal responsabile del servizio atte a migliorare ulteriormente la viabilità e la sicurezza;
- che a seguito di un sopralluogo in contraddittorio con l'Impresa, si è riscontrato che i danni sono stati riparati secondo le buone regole d'arte ed in conformità con le disposizioni contrattuali;
- che non sono state applicate penali in quanto il servizio è stato svolto in conformità del Contratto;
- che il servizio è stato espletato con buoni materiali e mezzi, in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto ;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dal responsabile del servizio durante il loro corso;
- che nella contabilità del servizio sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi da Capitolato Speciale d'Appalto;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:
- che l'importo complessivo del seguente Certificato di Regolare Esecuzione risulta di €: € 181.032,68

L'IMPORTO DELLE OPERE ESEGUITE DEPURATE DEL RIBASSO D'ASTA, AMMONTA IN COMPLESSIVI:

APPALTO	ECONOMIE	INCREMENTI DI SUPERFICIE
€ 108.331,43	€ 72.701,25	€ 0,00

CHE SONO STATI LIQUIDATI ALL'IMPRESA CERTIFICATI DI PAGAMENTO PER UN IMPORTO DI COMPLESSIVI:

APPALTO	ECONOMIE	INCREMENTI DI SUPERFICIE
€ 102.400,09	€ 68.141,00	€ 0,00

CERTIFICA

che il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità del contratto e di conseguenza liquida il saldo, salvo la prescritta approvazione del presente atto, all'impresa e per gli importi di seguito riportati:

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO A "CIELO ALTO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020

SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C			
PARTITA IVA	00526150073	CODICE FISCALE:	00526150073
SEDE LEGALE:	DOUES	LOC / VIA / FRAZ.	LA CRETAZ, 23
CAP	11010	PROVINCIA	(AOSTA)

AMMONTARE NETTO

APPALTO	ECONOMIE	INCREMENTI
€ 108.331,43	€ 72.701,25	€ -

QUOTA VERSATA		€	102.400,09	€	68.141,00	€	-
ARROTONDAMENTI				€	-	€	-
PENALI - ADDEBITI		€	-	€	-	€	-
TOTALI LORDI		€	5.931,34	€	4.560,25	€	-
IVA	22%	€	1.304,89	€	1.003,25	€	-
TOTALI LORDI		€	7.236,23	€	5.563,50	€	-
TOTALE NETTO		€					10.491,59
IVA	22%	€					2.308,15
TOTALE LORDO		€					12.799,73

VALTOURNENCHE, LI 04/11/2020

L'IMPRESA
SI-AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C

II TECNICO
GEOM. PERRON LUCA

SI-AM s.a.s.
di CARRADORE Mattia e C.
Fraz. La Crétaz, 23 - 11010 Douis (AO)
Partita IVA 00526450073

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa MACHET Cristina

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO B"CENTRO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020

NOME DITTA:	BARMASSE RODOLFO & C. SNC		
PARTITA IVA	00183980077	CODICE FISCALE:	00183980077
TELEFONO	0166/949015	CELLULARE	336/236582
E-MAIL	rodolfobarmasse@virgilio.it	FAX	0166/949015
PEC	barmassesnc@legalmail.it		
SEDE LEGALE:	VALTOURNENCHE	LOC / VIA / FRAZ.	BREUIL-CERVINIA
CAP	11028	PROVINCIA	(AOSTA)

CONTRATTO

REPERTORIO N°	596	DEL	20-mag-19	REGISTRATO A	ELEMATICAMENT
IL	31-mag-19	N°	993	VOL.	1T
PER L'IMPORTO, DEPURATO DEL RIBASSO D'ASTA DEL				15,500%	€ 197.639,50

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

N° 296 DEL 30/11/2018

CODICE CIG:

77034120B0

SESTO STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO

ESEGUITI AL	30 giugno 2017
STAGIONE	2019/2020

CONSEGNE E SOSPENSIONI

INIZIO LAVORI	00-gen-00	DURATA GIORNI	0
TERMINE LAVORI	00-gen-00		

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO B"CENTRO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020
IMPRESA:	BARMASSE RODOLFO & C. SNC
STAGIONE:	2019/2020

1 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
VOCE	DESCRIZIONE	COSTI
1	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 2.853,42
2	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
3	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
4	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ -
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 1 SAL	€ 2.853,42

2 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
5	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 2.424,95
6	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
7	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ 429,92
8	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ -
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 2 SAL	€ 2.854,86

3 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
9	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 200,24
10	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
11	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
12	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ 5.700,00
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 3 SAL	€ 5.900,24

4 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
13	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 1.045,33
14	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
15	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
16	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ 2.450,00
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 4 SAL	€ 3.495,33

5 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
17	GRANIGLIA, CLORURO.	€ 4.350,26
18	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
19	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ 6.543,36
20	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ 28.150,00
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 5 SAL	€ 39.043,62

6 STATO DI AVANZAMENTO		
ECONOMIE		
21	GRANIGLIA, CLORURO.	€ -
22	OPERAI SPECIALIZZATI	€ -
23	NOLI (COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI)	€ -
24	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	€ 5.100,00
	TOTALE IMPORTO ECONOMIE 5 SAL	€ 5.100,00

STAGIONE 2018/2019	
RIEPILOGO APPALTO	RIEPILOGO ECONOMIE


IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	43.677,25	ECONOMIE	€	11.608,52
INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-	TOT MANODOPERA	€	3.482,56
MANODOPERA	€	18.500,00	QUOTA SOGGETTA A RIBASSO	€	8.125,96
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.666,66	RIBASSO	15,50%	€ 1.259,52
TOTALE	€	63.843,91	IMPORTO RIBASSATO	€	6.866,44
RIBASSO	€	6.769,97			
TOTALE APPALTO	€	57.073,94	TOTALE ECONOMIE	€	10.349,00

STAGIONE 2019/2020					
RIEPILOGO APPALTO			RIEPILOGO ECONOMIE		
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	43.677,25	ECONOMIE	€	47.638,95
INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-	TOT MANODOPERA	€	14.291,68
MANODOPERA	€	18.500,00	QUOTA SOGGETTA A RIBASSO	€	33.347,26
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.666,66	RIBASSO	15,50%	€ 5.168,83
TOTALE	€	63.843,91	IMPORTO RIBASSATO	€	28.178,44
RIBASSO	€	6.769,97			
TOTALE	€	57.073,94			
ISTAT	€	-			
TOTALE APPALTO	€	57.073,94	TOTALE ECONOMIE	€	42.470,12


TOTALI	
TOTALE APPALTO € 114.147,87	TOTALE ECONOMIE € 52.819,12

IN DATA 26/10/2020 E' STATO EMESSE IL SESTO SAL

L'IMPRESA
BARMASSE RODOLFO & C. SNC



II TECNICO
Geom. PERRON Luca



II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa MACHET Cristina



COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO B"CENTRO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020
IMPRESA:	BARMASSE RODOLFO & C. SNC
STAGIONE:	2019/2020

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

	NUMERO	6
QUOTA ECONOMIE	€	4.524,00
QUOTA APPALTO	€	5.498,00
QUOTA INCREMENTO DI SUPERFICIE	€	-
RATA COMPLESSIVA DELLA STAGIONE	2019/2020	€ 10.022,00

TOTALE INCREMENTI SUPERFICI PER STAGIONI

STAGIONE	2018/2019	IMPORTO RIBASSATO	€	-
STAGIONE	2019/2020	IMPORTO RIBASSATO	€	-
TOTALE INCREMENTI SUPERFICI				
	SUPERFICIE	0,00	Mq	IMPORTO LORDO
	RIBASSO	15,500%	ISTAT	0,00%
				IMP. RIBASSATO + ISTAT
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -

AMMONTARE DEL SERVIZIO

APPALTO		ECONOMIE				
APPALTO	2018/2019	€	57.073,94	ECONOMIE 2018/2019	€	11.608,52
APPALTO	2019/2020	€	57.073,94	ECONOMIE 2019/2020	€	47.638,95
				TOT ECONOMIE	€	59.247,47
				QUOTA SOGGETTA A RIBASSO	€	41.473,23
				RIBASSO 15,50%	€	6.428,35
				TOTALE	€	52.819,12
TOTALE APPALTO		€	114.147,87	TOTALE ECONOMIE	€	52.819,12

RITENUTE

	APPALTO	ECONOMIE
RITENUTA DELLO 0,5 %	€ 570,74	€ 264,10
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1		€ 2.531,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2		€ 2.532,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3		€ 5.234,00
PENALI STAGIONE 2018/2019		€ -
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4		€ 3.100,00
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 5		€ 34.634,00
IMPORTO TOTALE STAGIONE 2018/2019	€ 56.968,57	
FATTURAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE (30%)	€ 17.036,57	
FATTURAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO (20%)	€ 11.357,71	
FATTURAZIONE MARZO-APRILE (20%)	€ 11.357,71	
FATTURAZIONE MAGGIO (20%)	€ 11.357,71	
TOTALE DETRAZIONI	€ 108.649,01	€ 48.295,10
RIMANE L'AMMONTARE NETTO DI	€ 5.498,86	€ 4.524,02
AMMONTARE NETTO ARROTONDATO	€ 5.498,00	€ 4.524,00

ASSICURAZIONE INFORTUNI: L'IMPRESA HA ASSICURATO GLI OPERAI PRESSO INAIL CON POLIZZA
ASSICURATIVA N° 3276601/33

CERTIFICA

CHE AI TERMINI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, SI PUÒ PAGARE ALL'IMPRESA

BARMASSE RODOLFO & C. SNC

PARTITA IVA	00183980077	CODICE FISCALE:	00183980077
SEDE LEGALE:	VALTOURNENCHE	LOC / VIA / FRAZ.	BREUIL-CERVINIA
CAP	11028	PROVINCIA	(AOSTA)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6 (STATO FINALE)

AMMONTARE NETTO
PENALI - ADDEBITI 2019/2020
LA SOMMA DI
IVA 22%
PER UN TOTALE DI
PER COMPLESSIVI
PENALI / ADDEBITI 2019/2020
TOTALE
IVA 22%
TOTALE

APPALTO	ECONOMIE	INC. SUPERFICIE
€ 5.498,00	€ 4.524,00	€ -
	€ -	
€ 5.498,00	€ 4.524,00	€ -
€ 1.209,56	€ 995,28	€ -
€ 6.707,56	€ 5.519,28	€ -
€		10.022,00
€		-
€		10.022,00
€		2.204,84
€		12.226,84

VALTOURNENCHE, LI 26 ottobre 2020

L'IMPRESA
BARMASSE RODOLFO & C. SNC



II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot.ssa MACHET Cristina



II TECNICO
Geom. PERRON Luca



COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta

OGGETTO:	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO B"CENTRO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020
IMPRESA:	BARMASSE RODOLFO & C. SNC
STAGIONE:	2019/2020

1 - LISTA LAVORI IN ECONOMIA

VOCE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
GRANIGLIA - CLORURO.					
1	CLORURO STESO	€/MC		€ 144,25	€ -
2	GRANIGLIA STESA	€/MC		€ 56,00	€ -
3	CLORURO (50%) / GRANIGLIA (50%) - STESA	€/MC		€ 100,12	€ -
4	FORNITURA CLORURO	€/MC		€ 113,74	€ -
5	FORNITURA GRANIGLIA	€/MC		€ 32,37	€ -
6	CLORURO (50%) / GRANIGLIA (50%) - FORNITURA	€/MC		€ 73,05	€ -
TOTALI			0,00		€ -
OPERAIO PRIMO LIVELLO					
1	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
2	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
3	OPERAIO PRIMO LIVELLO	€/H		€ 27,00	€ -
TOTALE IMPORTO					€ -

NOLI - COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE E LUBRIFICANTI

1	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (50-80)	€/H		€ 43,60	€ -
2	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (81-120)	€/H		€ 50,80	€ -
3	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (121-150)	€/H		€ 55,10	€ -
4	MEZZO CON LAMA, VOMERO ECC. (> 150)	€/H		€ 61,60	€ -
5	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (35/75Q)	€/H		€ 60,30	€ -
6	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (76/110Q)	€/H		€ 61,80	€ -
7	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (111/160Q)	€/H		€ 68,30	€ -
8	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (161/200Q)	€/H		€ 72,60	€ -
9	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (201/300Q)	€/H		€ 77,30	€ -
10	MEZZO PER ALLONTANAM. NEVE (> 300Q)	€/H		€ 81,40	€ -
11	PALA GOMMATA (FINO 19 KW)	€/H		€ 47,00	€ -
12	PALA GOMMATA (20-34 KW)	€/H		€ 53,80	€ -
13	PALA GOMMATA (35-49 KW)	€/H		€ 60,20	€ -
14	PALA GOMMATA (50-75 KW)	€/H		€ 65,90	€ -
15	PALA GOMMATA (76-101 KW)	€/H		€ 74,35	€ -
16	PALA GOMMATA (102-116 KW)	€/H		€ 81,15	€ -
17	PALA GOMMATA (117-150 KW)	€/H		€ 95,10	€ -
18	PALA GOMMATA (OLTRE 151KW)	€/H		€ 107,15	€ -
19	MEZZO CON TURBINA - MOTORE PRINCIPALE	€/H		€ 166,10	€ -
20	MEZZO CON TURBINA (FINO A 150 KW)	€/H		€ 178,80	€ -
21	MEZZO CON TURBINA (OLTRE A 150 KW)	€/H		€ 191,45	€ -
22	FRESANEVE MANUALE (4-6 KW)	€/H		€ 35,00	€ -
23	FRESANEVE MANUALE (OLTRE 6 KW)	€/H		€ 39,00	€ -

24	FRESANEVE (SINO A 150 KW)	€/H		€	255,00	€	-
25	FRESANEVE (OLTRE A 150 KW)	€/H		€	268,00	€	-
26	ESCAVATORE (45-60 KW)	€/H		€	66,57	€	-
27	ESCAVATORE (61-83 KW)	€/H		€	80,98	€	-
28	ESCAVATORE (84-120 KW)	€/H		€	93,16	€	-
29	ESCAVATORE (OLTRE 120KW)	€/H		€	108,30	€	-
30	MINI ESCAVATORE (SINO A 23 KW)	€/H		€	47,25	€	-
31	MINI ESCAVATORE (24-39 KW)	€/H		€	52,23	€	-
TOTALI					0,00	€	-

PRECIPITAZIONE OLTRE SOGLIA								
1	PRECIPITAZIONI OLTRE I 4 M	CM		51,00	€	100,00	€	5.100,00

Valtournenche il

26 ottobre 2020

L'impresa
BARMASSE RODOLFO & C. SNC

II TECNICO
Geom. PERRON Luca

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa MACHET Cristina



[Handwritten signatures in blue ink: one for Barmasse Rodolfo & C. SNC, one for Geom. Perron Luca, and one for Dott.ssa Machet Cristina.]

COMUNE DI VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO B"CENTRO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020			
NOME DITTA: BARMASSE RODOLFO & C. SNC			
PARTITA IVA	00183980077	CODICE FISCALE:	00183980077
TELEFONO	0166/949015	CELLULARE	336/236582
E-MAIL	rodolfobarmasse@virgilio.it	FAX	0166/949015
PEC	barmassesnc@legalmail.it		
SEDE LEGALE:	VALTOURNENCHE	LOC / VIA / FRAZ.	BREUIL-CERVINIA
CAP	11028	PROVINCIA	(AOSTA)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei servizi pubblici;
- il capitolato speciale d'appalto "servizio di sgombero neve stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 lotti A, B e C di Breuil-Cervinia rinnovabili per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020, redatto dall' UTC che prevedeva la seguente spesa relativa al lotto B:

QUOTA A CORPO	€ 43.166,67
MANODOPERA SULLA QUOTA A CORPO	€ 18.500,00
OPERE A MISURA	€ 29.166,67
MANODOPERA SULLE OPERE A MISURA	€ 12.500,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.666,66
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 105.000,00
IMPORTO ANNUALE TOTALE	€ 72.333,34

- che il servizio ha subito l'incremento ISTAT di € 113,29 relativo alla stagione 2016/2017 ed € 397,29 relativo alla stagione 2017/2018;
- che il servizio è stato finanziato interamente con fondi propri dell' Amministrazione Comunale;
- che a seguito di gara a procedura aperta indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 102 del 24/06/2015 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con Determinazione n. 217 del 09/12/2015 con il ribasso del 15,50%;
- che l'importo contrattuale, (Contratto n° 559 del 06/04/2016) dedotto il ribasso del 15,50% è risultato pari a € 281.364,99;
- che l'importo contrattuale di rinnovo per le stagioni 2018/19 - 2019/20, (Contratto n° 596 del 20/05/2019) dedotto il ribasso del 15,50% è risultato pari a € 241.120,20 Iva inclusa;
- che nel contratto l'impresa ha rinnovato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1610.00.27.2799688325 della Sace group cdp di € 45.018,40;
- che la durata prevista dall' art. 3 del capitolato è di 730 giorni, con scadenza pertanto al 30/06/2020;
- che l'ultimazione del servizio, è stata accertata in data 30/06/2020;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso INAIL con posizione 3276601/33 di Aosta, INPS con posizione n. 0401113844 di Aosta e CASSA EDILE con posizione n. 205800 di Aosta;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC in atti prot. inps_ 22750360 valido sino al 22/01/2020;
- che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- che gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi all'albo online a partire dal 25/06/2020 al 25/07/2020 e sono trascorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione degli stessi senza essere pervenuta nessuna nota in merito;
- che sono stati effettuati numerosi sopralluoghi durante l'esecuzione del servizio in contraddittorio con l'Impresa, dove si è riscontrato che il servizio era svolto in conformità con le disposizioni contrattuali e quando necessario la ditta ha effettuato le lavorazioni impartite dal responsabile del servizio atte a migliorare ulteriormente la viabilità e la sicurezza;
- che a seguito di un sopralluogo in contraddittorio con l'Impresa, si è riscontrato che i danni sono stati riparati secondo le buone regole d'arte ed in conformità con le disposizioni contrattuali;
- che non sono state applicate penali in quanto il servizio è stato svolto in conformità del Contratto;
- che il servizio è stato espletato con buoni materiali e mezzi, in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto ;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dal responsabile del servizio durante il loro corso;
- che nella contabilità del servizio sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi da Capitolato Speciale d'Appalto;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:
- che l'importo complessivo del seguente Certificato di Regolare Esecuzione risulta di €: **€ 166.966,99**

L'IMPORTO DELLE OPERE ESEGUITE DEPURATE DEL RIBASSO D'ASTA, AMMONTA IN COMPLESSIVI:

APPALTO	ECONOMIE	INCREMENTI DI SUPERFICIE
€ 114.147,87	€ 52.819,12	€ 0,00

CHE SONO STATI LIQUIDATI ALL'IMPRESA CERTIFICATI DI PAGAMENTO PER UN IMPORTO DI COMPLESSIVI:

APPALTO	ECONOMIE	INCREMENTI DI SUPERFICIE
€ 108.078,27	€ 48.031,00	€ 0,00

CERTIFICA

che il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità del contratto e di conseguenza liquida il saldo, salvo la prescritta approvazione del presente atto, all'impresa e per gli importi di seguito riportati:

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 LOTTO B"CENTRO" BREUIL-CERVINIA RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 - RINNOVO SERVIZIO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020

BARMASSE RODOLFO & C. SNC			
PARTITA IVA	00183980077	CODICE FISCALE:	00183980077
SEDE LEGALE:	VALTOURNENCHE	LOC / VIA / FRAZ.	BREUIL-CERVINIA
CAP	11028	PROVINCIA	(AOSTA)


	APPALTO	ECONOMIE	INCREMENTI
AMMONTARE NETTO	€ 114.147,87	€ 52.819,12	€ -
QUOTA VERSATA	€ 108.078,27	€ 48.031,00	€ -
ARROTONDAMENTI		€ -	€ -
PENALI - ADDEBITI	€ -	€ -	€ -

TOTALI LORDI		€	6.069,60	€	4.788,12	€	-
IVA	22%	€	1.335,31	€	1.053,39	€	-
TOTALI LORDI		€	7.404,92	€	5.841,50	€	-

TOTALE NETTO		€					10.857,72
IVA	22%	€					2.388,70
TOTALE LORDO		€					13.246,42

VALTOURNENCHE, LI 26/10/2020

L'IMPRESA
BARMASSE RODOLFO & C. SNC



II TECNICO
Geom. PERRON Luca



II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa MACHET Cristina

