COMUNE DI VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 02/02/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU PROPRIETÀ COMUNALI ANNI 2022, 2023, 2024 (PRAT. 523 LLPP).

COMMITTENTE: Comune di Valtournenche

IMPRESA: ALBERTELLI COSTRUZIONI S.R.L con sede legale in Via Barme Solan n° 24 11029 Verrès (AO) - P.I. IT01246620072

Contratto in data 02/02/2023 rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 181 717.60

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	185 400.00
Data Consegna:	02/12/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1 280.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	1 280.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

LAVORI A CORPO
(Progetto euro 65´400,00 - 100%)

1 **Quota a corpo 1° anno (2022)**

CP01.001	SOMMANO a corpo	0,95	14´080,00	13´376,00
	aliquote		*(21,529%)*	*(20,453%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro			13´376,00
	aliquota			*(20,453%)*
	RIBASSO del 2% da considerare su euro			13´376,00

	A RIPORTARE			13´376,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			13´376,00

LAVORI A CORPO

(Sicurezza euro 1´280,00 - 100%)

2 **Oneri per la sicurezza 1° anno (2022)**

A SIC01.001

SOMMANO a corpo	1,00	280,00	280,00
aliquote		*(21,875%)*	*(21,875%)*
Parziale LAVORI A CORPO euro			280,00
aliquota			*(21,875%)*
TOTALE euro			13´656,00

	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO FINALE

LAVORI A CORPO (Progetto euro 65´400,00 - 100%) euro		13´376,00
	aliquota	*(20,453%)*
RIBASSO del 2% da applicare su euro 13´376,00 = euro		-267,52
	PER LAVORI A CORPO euro	13´108,48
LAVORI A CORPO (Sicurezza euro 1´280,00 - 100%) euro		280,00
	aliquota	*(21,875%)*
	TOTALE euro	13´388,48

RIEPILOGO SAL

SAL n.1 A TUTTO IL 02/02/2023 euro 13 388.48 - differenza SAL precedente euro	13´388,48
TOTALE euro	13´388,48

Valtournenche, 02/02/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

	A RIPORTARE			