COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Ufficio Lavori Pubblici

****

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0202 640/2019

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 460 del 02/07/2019

Oggetto: FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI - ANNO 2018 - PRAT 333 - CIG ZE325D3902 - CUP G29J18000620004 - APPROVAZIONE 2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE con RDO_t2264780 del 16/4/2019 venivano affidati alla ditta Peaquin impianti srl i lavori di "**FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI - ANNO 2018 - PRAT 333 - CIG ZE325D3902 - CUP G29J18000620004 -**", con un ribasso d'asta al 38,20 % per un importo di euro 33.543,52:

CONSIDERATO che al succitato incarico è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto **CIG ZE325D3902** come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
VISTA La documentazione relativa all'emissione del 2 **stato di avanzamento dei lavori** a tutto il **27 giugno 2019** redatto dalla Direzione dei Lavori, Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, depositato in atti presso l'ufficio tecnico, dal quale risulta che l'importo dei lavori fino ad oggi eseguiti è di **€ 31.664,92**;

Copia informatica per consultazione

RICHIAMATO il certificato di pagamento **n. 2** a favore alla ditta **Peaquin impianti srl** con sede a Saint Vincent da cui risulta che si può corrispondere alla somma di **€ 17.600,00** più iva al 22% per € 3,872,00 per complessivi **€ 21.472,00**;
VISTA La fattura **n. 84/19 del 27/06/2019** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 21.472,00**;

RILEVATO che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

ATTESTA sotto la responsabilità del responsabile del procedimento incaricato:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile, se richiesta;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il decreto del Sindaco n. 16 del 23/05/2018 recante ad oggetto "Attribuzione al dott. Mantegari Riccardo della funzione di Vicesegretario comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1 del vigente Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati di Valtournenche e di Chamois";
- gli artt. 12 e 15 del vigente Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sopra richiamato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. DI PRENDERE ATTO del **2°** stato di avanzamento dei lavori di "**FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI - ANNO 2018 - PRAT 333**" a tutto il **27 giugno 2019**, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che l'importo dei lavori ammonta a **€ 31.664,92** al lordo del ribasso d'asta al 38,20 %;

2. DI APPROVARE il certificato di pagamento **n. 2** a favore ditta **Peaquin impianti srl**, da cui risulta che si può corrispondere alla stessa la somma di **€ 17.600,00** più iva al 22%**;**

3. DI LIQUIDARE la fattura **n. 84/19 del 27/06/2019** della ditta appaltatrice per l'importo complessivo di **Euro 21.472,00** sull'impegno **753 sub 12 del 2019;**

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per le fatture elettroniche si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

5. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Sindaco in qualità di sovrintendente al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, disponendone altresì la pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune;

Copia informatica per consultazione

6. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla ditta **Peaquin impianti srl**;

7. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla Direzione dei Lavori Geom. VENTURINI Maurizio dell'Ufficio Tecnico Comunale;

8. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

Comune di VALTOURNENCHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 27/06/2019

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI - ANNO 2018 - PRAT 333

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

IMPRESA: Peaquin srl

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	16/04/2019	IMPORTO DEL PROGETTO:	16 640.00
Data Consegna:	15/05/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/05/2019	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/07/2019	IMPORTO DI VARIANTE	1 000.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

LAVORI A MISURA

1 CI-Strip 01	**Barre Led - decorativa per esterno 5W/mt <4000°K - con flangia acciao effetto Cortén** SOMMANO ml	37,30	210,00	7´833,00
2 CI-Strip-sup	**Supporto per strip LED in Acciaio Cor-Ten** SOMMANO ml	23,00	24,00	552,00
3 S63.H60.001	**Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con ... È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito** SOMMANO cad	4,00	38,00	152,00
4 S63.M10.004 m	**Posa Corpo illuminante e allaccio - Per pali di altezza superiore a m 3 f.t.** SOMMANO cad	55,00	95,00	5´225,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			13´762,00
	RIBASSO del 38,2% da considerare su euro			13´762,00
5 sic	**oneri sicurezza** SOMMANO misura	0,90	1000,00	900,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			900,00
6 CI-90-3000 c F	**Corpo Illuminante a "cupola" decorativa per - no ribasso** SOMMANO cadauno	32,00	480,00	15´360,00
7 CI-90-3000 Sk F	**Corpo Illuminante stile moderno - no ribasso** SOMMANO cadauno	23,00	300,00	6´900,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			22´260,00
	T O T A L E euro			36´922,00

	A RIPORTARE			

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			

RIEPILOGO FINALE

LAVORI A MISURA euro	13´762,00
RIBASSO del 38,2% da applicare su euro 13´762,00 = euro	-5´257,08
PER LAVORI A MISURA euro	8´504,92
LAVORI A MISURA euro	900,00
LAVORI A MISURA euro	22´260,00
T O T A L E euro	31´664,92

Valtournenche, 27/06/2019

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

	A R I P O R T A R E			

Copia informatica per consultazione

Comune di VALTOURNENCHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI - ANNO 2018 - PRAT 333

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
IMPRESA: Peaquin srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 17´600,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	**data**	**importo**
1	30/05/2019	13´900,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	13´900,00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Aosta

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: RDO_t2264780 del 16/4/2019 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	31´664,92
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	31´664,92
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	158,32
Ammontare dei certificati precedenti euro	13´900,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	14´058,32
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	17´600,00
per I.V.A. al 22%	3´872,00
T O T A L E G E N E R A L E euro	21´472,00

C E R T I F I C A

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 17´600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro diciassettemilaseicento/00).

valtournenche, 30/05/2019

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

Copia informatica per consultazione

COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Ufficio Lavori Pubblici

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI - ANNO 2018 - PRAT 333 - CIG ZE325D3902 - CUP G29J18000620004 - APPROVAZIONE 2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA

Sulla determina n. 460 del 02/07/2019 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 02/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MANTEGARI RICCARDO
con firma digitale

Copia informatica per consultazione