COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta — Région Autonome Vallée d'Aoste

Ufficio Manutenzioni

****

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 675/2018

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 189 del 25/09/2018

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE ACCESSORIE PER GIRO D'ITALIA 2018 - BREUIL CERVINIA – CIG Z54235BA1C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

RICHIAMATO il VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 24/04/2018 con il seguente oggetto: ARRIVO A CERVINIA DELLA 20^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2018 (26/05/2018) E DELLA GRAN FONDO DEL GIRO D'ITALIA (27/05/2018) – DETERMINAZIONI

Copia informatica per consultazione

RICHIAMATO il VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 26/04/2018 per l'approvazione del progetto esecutivo per le OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE ACCESSORIE PER GIRO D'ITALIA 2018 - BREUIL CERVINIA - PRAT 328

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 56 del 15/05/2018 con oggetto: GIRO D'ITALIA 2018 – AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 4 OPERATORI PER OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE ACCESSORIE ed il relativo verbale di gara del 10 maggio 2018, con il quale venivano aggiudicati all'impresa TOUR RONDE s.r.l. i lavori di cui all'oggetto con un ribasso del 5,35%;

RICHIAMATO l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- dalle verifiche e dai controlli in loco effettuati si può confermare l'importo dello stato finale è pari a Euro 37.816,69 al lordo del ribasso d'asta al 5,35% + iva 22% per un totale di euro 46.136,36;
- Con precedenti Certificati di pagamento sono stati liquidati euro 36.200,00 pertanto risulta a credito dell'impresa un importo pari a Euro 1.616,69 + IVA 22% per complessivi 1.972,36 euro iva compresa

RILEVATO che occorre procedere ad approvazione della suddetta documentazione e che i lavori sono stati puntualmente eseguiti;

DATO ATTO che l'impegno di spesa è stato assunto all'impegno 620 del bilancio 2018 per euro 46.160,60 e che risultano residui euro 1.996,60

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale e contabilizzazione dei PER OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE ACCESSORIE PER GIRO D'ITALIA 2018 - BREUIL CERVINIA – CIG Z54235BA1C per complessivi Euro 37.816,69 + IVA 22% per un totale di Euro 46.136,36;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa TOUR RONDE s.r.l. con sede Fraz. Prati, 1 CHAMBAVE per un importo complessivo di Euro 37.816,69 come sottoscritto dal direttore dei Lavori geom Venturini Maurizio e dalla Ditta TOUR RONDE s.r.l. ;

DI LIQUIDARE alla Ditta TOUR RONDE s.r.l. con sede Fraz. Prati, 1 CHAMBAVE la somma residua di Euro 1.616,69 + IVA 22% per complessivi 1.972,36 euro a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori sopraindicati ad emissione di fattura elettronica CODICE IPA **UFA7JG** ;

DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica di € 1.972,36 a favore della ditta TOUR RONDE s.r.l. di Chambave mediante imputazione sull'impegno n. 620/18, e di svincolare la cifra residua pari a Euro 24,24;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta TOUR RONDE di CHAMBAVE;

DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento al Sindaco in qualità di sovrintendente al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, disponendone altresì la pubblicazione all'albo pretorio digitale del Comune.

Copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
VALTOURNENCHE

VALLEE D'AOSTA
COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE ACCESSORIE PER GIRO D'ITALIA 2018 - BREUIL CERVINIA - PRAT 328

COMMITTENTE

Comune di Valtournenche

Valtournenche il

IL COORDINATORE DEL CICLO
Dott. Machet Cristina

Copia informatica per consultazione

VALLE D'AOSTA
COMUNE DI
VALTOURNENCHE

VALLEE D'AOSTA
COMMUNE DE
VALTOURNENCHE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP **0%** **CIG** **Z54235BA1C**

COMMITTENTE	**Comune di Valtournenche**
IMPRESA:	**Tour Ronde srl**

visti

- o tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;
- o il progetto esecutivo posto a base di gara, che prevedeva la seguente spesa d'investimento

PROGETTISTA		Geom. VENTURINI Maurizio
OPERE A CORPO	€	2.700,00
OPERE A MISURA	€	34.000,00
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO	**€**	**36.700,00**
ALTRI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	500,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.600,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	**€**	**39.800,00**

AGGIUDICAZIONE LAVORI

indetta con **Determinazione del Responsabile del Servizio n. 56 del 15/05/2018**
i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **Tour Ronde srl** **Frazione Prati** **Chambave**
mediante **verbale di gara del 10/05/2018 E DUT 56/2018**
Con il seguente ribasso di aggiudicazione **5,35%** **cinque/35**
che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso
INAIL con posizione 3501996 Aosta INPS con posizione n. 0401509742
e CASSA EDILE con posizione n. 207080 Aosta

CONTRATTO e IMPEGNI DI SPESA

rep **DUT 56** del **15 maggio 2018** importo **€** **37.836,55**
l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del **5,3500%** applicato sull'importo a base di gara
€ **36.700,00** comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli altre spese non soggette a ribasso
risulta pari a **€** **37.836,55** più IVA **22%** **€** **46.160,59**
che le opere sono state finanziate con **finanziamento con**

Impegni	**€**	**46.160,60**
TOTALE SOMME IMPEGNATE	**€**	**46.160,60**

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

la direzione lavori è stata affidata a IL DIRETTORE DEI LAVORI
I lavori sono stati consegnati in data **15/05/18** come da verbale in pari data;
la durata prevista dal contratto è di gg **30** con scadenza al **14/06/18**
come risulta dalla documentazione in atto **non** sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori Geom. Venturini Maurizio

- o durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- o i lavori risultano pienamente collaudabili;
- o i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- o l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

Copia informatica per consultazione

- tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **quattordici** come da certificato redatto in data **quattordici** e quindi in tempo utile

STATO FINALE

- lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data **03-ago-18**
  e ammonta complessivamente a: **€ 46.136,36**
- l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

importo lordo stato finale compreso sicurezza	€	39.783,62
di cui importo della sicurezza	€	2.518,58
importo al netto della sicurezza e del ribasso	€	36.765,04
totale netto lavori	**€**	**37.816,69**
a dedurre gli acconti corrisposti SAL 1 10-giu-18 € 36.200,00		
Liquidati pertanto	€	36.200,00
a credito impresa restano euro	**€**	**1.616,69**
più IVA 22% per tot	**€**	**1.972,36**

RAFFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE

Con i predetti Decreti è stata autorizzata la complessiva somma di	**€**	**46.160,60**
Sono state riconosciute spese (complessive di IVA):	€	46.136,36
Restano disponibili esclusa IVA	**€**	**24,24**

della quale ultima somma si propone l'accertamento della relativa economia

CESSIONE DI CREDITO

- non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

AVVISI AD OPPONENDUM

- Che non sono stati inviate istanze atte a vantare crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice in conseguenza di occupazioni temporanee o stabili di terreni e per danni relativi all'esecuzione dei lavori in riferimento all'avviso ad opponendum del **3 agosto 2018** e che alla data **18/08/18** **non** sono pervenute richieste di danni o altro

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il DURC visualizzato in data **03/08/18**
si attesta pertanto che la ditta risulta essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi

CERTIFICA

Che i lavori di **OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE ACCESSORIE PER GIRO D'ITALIA 2018 - BREUIL CERVINIA - PRAT 328**
sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **Tour Ronde srl**
e ne liquida l'importo di netti **€ 1.972,36** comprensivi dell'IVA e degli oneri della sicurezza,
che possono essere pagati all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Valtournenche, lì **20/08/2018**

IL DIRETTORE DEI LAVORI _____

IL COORDINATORE DEL CICLO _____

L'IMPRESA _____

Copia informatica per consultazione

COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Ufficio Manutenzioni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI MANUTENZIONE PER ASFALTATURE ED OPERE ACCESSORIE PER GIRO D'ITALIA 2018 - BREUIL CERVINIA – CIG Z54235BA1C

Sulla determina n. 189 del 25/09/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 25/09/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale

Copia informatica per consultazione